附件   
改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案（弃渣场补充第二批）
报告书专家评审意见

2019年5月23日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，涪陵区水利局、武隆区水利局、彭水县水利局、黔江区水利局、酉阳县水利局、秀山县水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年6月14日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、项目简况
（一）工程组成、布局及建设情况介绍较为完整。
渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线（以下简称“增建二线”，其中不包含涪陵站，包含梅江站），线路位于重庆市涪陵区、武隆区、彭水县、黔江区、酉阳县和秀山县境内，增建第二线新建线路长度350.449km，其中正线长342.259km，引入涪陵站的相关工程1.875km，黔张常接入黔江站相关工程6.315km。截至2019年4月底，路基已完成土石方1168万m3，占全线96%。其中225处深路堑、高路堤、高边坡等工点已完成187处。全线桥梁155座32368延长米，已完成28645成桥米，占全部88.5%。隧道共87座，已贯通64座，完成183430成洞米，占全部92.5%。涪秀二线总概算174.37亿元，累计完成投资114.8亿元，完成项目总投资66%。2019年计划完成投资33亿元。
（二）工程水土保持方案审批情况介绍比较清楚。
2014年，水利部以水保函﹝2014﹞277号对本项目水保方案予以批复。

二、弃渣场变更情况

（一）提出的弃渣场变更理由较为充分，同意对弃渣场进行变更。
（二）同意将原水保方案批复的10#、24#、32#、40#、47#、57#、62#、73#、82#、90#、91#、93#共12个弃渣场变更为现有的16个弃渣场。其中：13处弃渣场已完成弃渣，3处弃渣场尚未完工，仍在使用。
三、弃渣场评价
（一）基本同意对弃渣场选址的分析与评价。弃渣场选址基本符合水土保持法律法规及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定与要求。

（二）基本同意对弃渣场主体设计水土保持措施的分析与评价。

四、水土保持措施布设
（一）同意弃渣场的级别与设计标准。
（二）基本同意弃渣场水土保持措施布局和典型措施设计。
在堆渣体的坡脚设置挡渣墙或护脚护坡；渣体周边有汇水的，布设截水沟、排水沟汇集周边坡面径流；占地面积较大的渣场，在渣顶和坡面布设排水措施，在渣场底部布设排水盲沟；弃渣结束后，对渣场进行平整、覆土，原是耕地的渣场渣顶复耕，堆渣边坡灌草绿化，原是林地和其他土地的渣场渣顶及边坡采用灌草绿化。
五、变更投资估算
（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。
（二）本方案静态总投资2184.19万元，其中主体已列投资2166.88万元，方案新增投资为17.31万元。经审核，该工程水土保持方案设计静态总投资2185.23万元，其中主体已列投资2166.88万元，方案新增投资为18.35万元（其中：工程措施费17.31万元，基本预备费1.04万元）。原批复水保方案（本次变更弃渣场）总投资998.97万元，变更后弃渣场投资2185.23万元，比原批复弃渣场增加投资1186.26万元。
附表：改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案（弃渣场补充第二批）投资审核表
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              专家组组长：

                           2019年6月20日

附表

改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案（弃渣场补充第二批）投资审核表
单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	设计投资
	审核投资
	核增、减（+、-）

	
	
	方案新增
	主体已列
	小计
	方案新增
	主体已列
	小计
	方案新增
	主体已列
	小计

	一
	第一部分：工程措施
	17.31
	2090.52
	2107.83
	17.31
	2090.52
	2107.83
	0
	0
	0

	　
	沉砂池
	1.36
	　
	1.36
	1.36
	　
	1.36
	0
	0
	0

	　
	渣顶及平台截水沟
	3.92
	　
	3.92
	3.92
	　
	3.92
	0
	0
	0

	　
	渣顶复耕人行便道
	12.03
	　
	12.03
	12.03
	　
	12.03
	0
	0
	0

	　
	拦挡措施
	　
	1135.34
	1135.34
	　
	1135.34
	1135.34
	0
	0
	0

	　
	截排水沟
	　
	615.05
	615.05
	　
	615.05
	615.05
	0
	0
	0

	　
	表土剥离
	　
	67.68
	67.68
	　
	67.68
	67.68
	0
	0
	0

	　
	表土回覆
	　
	223.55
	223.55
	　
	223.55
	223.55
	0
	0
	0

	　
	场地平整
	　
	46.99
	46.99
	　
	46.99
	46.99
	0
	0
	0

	　
	复耕
	　
	1.91
	1.91
	　
	1.91
	1.91
	0
	0
	0

	二
	第二部分：植物措施
	　
	51.19
	51.19
	　
	51.19
	51.19
	0
	0
	0

	　
	植灌木
	　
	40.09
	40.09
	　
	40.09
	40.09
	0
	0
	0

	　
	撒草籽
	　
	11.1
	11.1
	　
	11.1
	11.1
	0
	0
	0

	三
	第三部分：监测措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	第四部分：临时措施
	　
	25.17
	25.17
	　
	25.17
	25.17
	0
	0
	0

	　
	临时撒草籽
	　
	1.39
	1.39
	　
	1.39
	1.39
	0
	0
	0

	　
	装土土袋挡护
	　
	23.78
	23.78
	　
	23.78
	23.78
	0
	0
	0

	五
	第五部分：独立费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一至五部分合计
	17.31
	2166.88
	2184.19
	17.31
	2166.88
	2184.19
	0
	0
	0

	六
	基本预备费
	　
	　
	　
	1.04
	　
	1.04
	1.04
	0
	1.04

	七
	水土保持补偿费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	八
	水土保持方案静态总投资
	17.31
	2166.88
	2184.19
	18.35
	2166.88
	2185.23
	1.04
	0
	1.04
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