附件   
重庆潼南至荣昌高速公路工程弃渣场变更

水土保持方案补充报告书专家评审意见

2019年6月20日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，荣昌区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”规定，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年7月16日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、项目简况

项目简况阐述清楚。
重庆潼南至荣昌高速公路在可行性研究阶段名称为“南充至大足至泸州高速公路（重庆境）工程”，到初步设计与施工图阶段项目名称为“重庆潼南至荣昌高速公路工程”。该工程是《重庆市高速公路网规划》（2013～2030 年）“三环十二射七联线”中的第七联线，项目位于渝西片区，南北走向，路线起于重庆市潼南区北面川渝界的楠木湾，经潼南区、大足区、荣昌区，终点位于荣昌区清江镇梧桐寺，全长138.456 公里（施工图阶段），桥隧比9.72%。

项目组成包括路基工程、桥梁工程、隧道工程、互通工程、附属工程、施工生产生活区、施工便道、弃渣场。工程已于2016年12月底开工建设，计划2019年底建成通车。弃渣场除k84+100渣场正在弃渣，其他已基本弃渣完毕。
重庆市交通委员会委托招商局重庆交通科研设计院有限公司于2016年3月编制完成了《南充至大足至泸州高速公路（重庆境）工程水土保持方案报告书》（报批稿）。2016年4月5日，重庆市水利局以渝水许可﹝2016﹞30号对《南充至大足至泸州高速公路（重庆境）工程水土保持方案》进行了批复。

二、弃渣场变更情况

（一）弃渣场变更位置和数量阐述清楚。
原批复的水土保持方案，共设置了36处弃渣场，占地80.75hm2，设计堆渣量为661.86万m3。实际本项目弃渣场75处，占地79.88hm2，弃渣量为608.92万m3，比原弃渣量减少52.94万m3。

（二）土石方工程量及弃渣场变更缘由充分。

弃渣量减少的主要原因是原先土石方量大的路段进行了线路的微调，从而导致弃渣量减少。弃渣场位置变化原因是线路微调及纵断面变化、原水保方案选定的弃渣场征地问题及地质环境条件不符合施工要求等原因，导致弃渣场位置发生变化。

三、弃渣场评价

（一）基本同意变更后弃渣场水土保持约束性因素的分析与评价。
变更后的75处弃渣场选址全部经由当地乡镇政府及国土部门认可，选址基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中弃渣场规划的约束性条件。部分下游或侧面山脊存在少量民房，且距离较近，有一定安全隐患，主体设计单位通过提高标准加强防护设计，方案要求后期弃渣完毕后进行安全稳定性评价，不影响居民安全。弃渣场选址基本合理。

（二）基本同意主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与评价。
四、水土保持措施布设

（一）基本同意弃渣场水土流失防治目标和防治措施布置原则。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的防治措施所组成的弃渣场水土流失防治体系。
（三）基本同意新增防护措施设计。

1、沟道（谷）型、坡地（缓坡）型弃渣场措施

弃土（渣）场区坡脚设挡渣墙。弃渣过程中采用分级碾压堆放弃渣，弃渣高度每8-10m设平台，堆渣边坡坡比不抖于1:2。对设置在沟道内渣场，渣场上游和两侧设截排洪沟，弃渣堆积平台和场内台面设截排洪沟。堆渣结束后，进行土地整治，渣面及边坡植灌草恢复植被。

2、洼地、凹地型弃渣场措施

弃渣结束后进行坡面放缓、设置排水及拦挡措施，平整渣顶，进行土地整治，并对渣顶和边坡进行植被恢复。
五、变更投资估算
（一）投资估算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）本水保方案静态总投资2640.84万元，其中主体已列投资205.84万元，方案新增投资为2435.00万元。经审核，该工程水土保持方案设计静态总投资2640.84万元，其中主体已列投资205.84万元，方案新增投资为2435.00万元。
六、其他

鉴于本工程弃渣场基本已堆渣完成，且部分渣场下游存在少量民房，建议项目法人加强弃渣场观测或对下游影响区范围内的居民采取搬迁避让措施，确保居民人身和财产安全。
附表：重庆潼南至荣昌高速公路工程弃渣场变更水土保持方案投资估算审核表
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专家组组长：
2019年7月17日
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	重庆潼南至荣昌高速公路工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书投资审核表

	序号
	工程或费用名称
	设计投资（万元）
	审核投资（万元）
	增减

（+/-）

	
	
	方案

新增
	主体

已列
	合计
	方案

新增
	主体

已列
	合计
	

	第一部分工程措施
	2435.00
	5.33
	2440.33
	2435.00
	5.33
	2440.33
	0.00

	
	弃渣场防治区
	2435.00
	5.33
	
	2435.00
	5.33
	
	0.00

	第二部分植物措施
	
	123.22
	123.22
	
	123.22
	123.22
	0.00

	1
	弃渣场防治区
	
	104.84
	
	
	104.84
	
	0.00

	2
	幼林抚育
	
	18.38
	9.86
	
	18.38
	9.86
	0.00

	第三部分临时措施
	
	0.00
	0.00
	
	0.00
	0.00
	0.00

	第四部分独立费用
	
	71.29
	71.29
	
	71.29
	71.29
	0.00

	1
	建设管理费
	
	1.29
	1.29
	
	1.29
	1.29
	0.00

	2
	工程勘测设计费(包含水土保持方案编制费）
	
	70.00
	70.00
	
	70.00
	70.00
	0.00

	一至四部分合计
	2435.00
	199.84
	2634.84
	2435.00
	199.84
	2634.84
	0.00

	1
	基本预备费
	
	6.00
	6.00
	
	6.00
	6.00
	0.00

	水土保持总投资
	2435.00
	205.84
	2640.84
	2435.00
	205.84
	2640.84
	0.00
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