
附件

重庆市渝西水资源配置工程试验段油德隧洞

初步设计变更报告专家评审意见
2020年1月2日下午，市水利局在重庆水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆市渝西水资源配置工程试验段油德隧洞初步设计变更报告》（以下简称《变更报告》）审查会。江津区水利局、市水利投资（集团）有限公司、重庆市西部水资源开发有限公司（以下简称项目法人）和中国电建贵阳勘测设计研究院有限公司（以下简称设计单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后）。专家组成员会前审阅了报告，会上参会人员听取了设计单位的汇报，进行了充分讨论，专家组提出了修改补充意见。设计单位会后进行了修改和补充，项目法人于2020年5月13日提交了修改后的《变更报告》，经专家组复核同意，形成专家评审意见如下： 

一、初步设计概况及实施情况
（一）初步设计批复情况
2018年9月7日，重庆市水利局、重庆市发展改革委分别以“渝水许可〔2018〕69号”、“渝发改农函〔2018〕345号”文对《重庆市渝西水资源配置工程试验段油德隧洞初步设计（代可研）报告》进行了批复。批复主要内容为：油德隧洞（以下简称隧洞）位于渝西水资源配置工程东干线圣中水库至德感加压站输水线路末端，隧洞进口位于江津区油溪镇巨木村，出口位于江津区德感街道尚家村，全长3.53km，按有压洞设计，设计流量12.13m3/s，采用直径3.2m圆形断面，进口底板高程229.00m，出口底板高程227.50m，纵坡i=0.424‰。隧洞采用钻爆法施工。
隧洞进口1#公路长0.6km，其中：新建0.3km，改建0.3km，公路等级为场内道路三级，路面宽度4.0m，路基宽度4.5m，采用泥结石路面。

隧洞出口3#公路长2km，其中：新建0.6km，改建1.4km，公路等级为三级，路面宽度6.0m，路基宽度6.5m，采用混凝土路面。

隧洞工程总工期为32个月，工程静态总投资13226万元。

（二）工程实施进展情况
截至2019年10月底，隧洞进口1#公路已完工；出口3#公路路基及边坡开挖已基本完成，毛路已形成，部分路基边坡和挡墙已支护完成，基本达到出口施工进场条件；隧洞进口端已实施525m，出口端还未开展掘进施工。
二、设计变更缘由及主要变更内容
（一）变更缘由
基本同意本次设计变更缘由。
1. 隧洞进口1#公路起点占用附近居民院坝，沿线坟墓较多，搬迁难以协调，且中段紧靠成渝铁路并占用其管理范围。
2. 油德隧洞作为渝西水资源配置先行试验段，采用新工艺隧洞施工方法可为后期工程建设提供施工经验和技术支撑。隧洞施工方法变更为以悬臂式掘进机施工为主，钻爆法施工为辅的施工方案，施工相对安全，施工进度相对可控，且施工总承包商贵阳勘测设计院有限公司承诺，施工方法变更增加工程费用由其自行承担。
3.隧洞出口3#公路沿线需迁移约500 余座坟墓，搬迁实施难度大，征地费用高。
（二）变更内容
基本同意本次设计变更主要内容。
1. 1#公路长由0.6 km（新建0.3 km，改建0.3 km）调整为0.34km（扩建0.18 km，新建0.16 km），宽度由4.0 m变更为扩建段 5.0m、新建段4.5m，路面由泥结石变更为混凝土。
2.隧洞施工方法由钻爆法变更为悬臂式掘进机+钻爆法；其中： III、IV、V类围岩采用悬臂掘进机开挖，II类围岩抗压强度大于60MPa洞段采用钻爆法开挖。
3.隧洞出口3#公路长度由2.0 km（新建0.6 km，改建1.4 km）变更为1.96（扩建1.4 km，新建0.56 km），路面宽度为4.0~6.0m，采用混凝土路面。
三、工程地质
（一）基本同意隧洞工程地质条件、主要工程地质问题及影响评价。
隧洞位于温塘峡背斜南侧倾伏端，穿越地层主要为三叠系须家河组和侏罗系自流组、珍珠冲组砂、泥岩夹灰岩，水文地质条件较复杂，工程沿线无大的不良地质现象。
隧洞进口为顺向岩质边坡，边坡整体较完整；出口为岩土混合切向坡，边坡现状整体稳定。隧洞围岩主要为三叠系须家河组、侏罗系珍珠冲组和自流井组的砂岩、泥岩夹煤线（层），围岩类别为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，各类围岩分别约占拟建隧洞总长的18.3%、62.3%、10.4%、9.0%；背斜轴部右侧发育一逆断层。隧洞主要存在涌水、煤层瓦斯及有害气体等环境地质问题。
下阶段应加强施工地质，加强隧洞超前地质预报，处理好隧洞涌水、构造突水突泥、煤矿地下水疏排及环境地质问题。
（二）基本同意进口1#公路和出口3#公路工程地质条件评价。
四、变更设计方案
（一）隧洞进口1#公路
1#公路设计方案基本可行。油德隧洞进口1#公路长度由0.60km 变更为 0.34km（其中：扩建段长0.18km，新建段长0.16km），等级为场内道路三级，路面宽度扩建段为 5.0m，新建段为4.5m。 
扩建段为路堤，外侧为仰斜式片石混凝土挡墙，路面为混凝土路面；新建段为路堑，路面为泥结石路面，路面以上边坡为土质边坡，边坡采用植草护坡或喷混凝土护坡，边坡顶设截水沟。
（二）隧洞出口3#公路
基本同意3#公路变更后的线路走向和布置。
隧洞出口3#公路起点接德油路与原机耕道交点处，终点为隧洞出口左侧规划渣场，总长 1.96km，其中： K0+000~K1+399段为原机耕道扩建（线路走向不变），K1+399~K1+967段为新建公路。公路起始点、走向与初设基本一致。
公路等级仍按初设确定的三级永久公路设计，汽车荷载等级为公路—Ⅱ级；仅在坟墓较多地段对局部路面宽度作调整，路面宽4.0~6.0m，并相应增加错车道。采用20cm厚C25混凝土路面；局部束窄路段下部采用衡重式混凝土挡墙支护，上部采用喷混凝土临时支护并设混凝土仰斜式挡墙，土质边坡采用混凝土框格梁护坡，坡顶设截水沟；沿线设 4 处钢筋混凝土圆管排水。
下一步根据已实施段公路下挡墙揭示的地形地质条件，进一步复核仍未实施段挡墙和边坡在不利工况下的稳定，完善基础处理和排水设计，确保工程安全。
五、施工组织设计

（一）施工条件

基本同意施工条件描述。隧洞进口距油溪镇2.5km，距德感镇9 km；隧洞出口距德感镇6.5 km。进口1#公路和出口3#公路分别为隧洞进、出口施工道路。
（二）料源选择

基本同意料源选择与初设一致，采用商品混凝土。

（三）工程施工

油德隧洞施工方案经“钻爆法”与“悬臂式掘进机+钻爆法”比较，综合考虑油德隧洞在渝西水资源配置工程先行试验段目的和施工单位意愿，同意采用悬臂式掘进机+钻爆法施工方法，其中：Ⅲ（岩石强度小于60MPa）、Ⅳ、Ⅴ类围岩采用悬壁机开挖，Ⅱ类围岩（岩石强度大于60MPa）采用钻爆法开挖。
（四）施工交通

基本同意施工交通布置，与原初设方案一致。
（五）施工工厂设施

基本同意施工供电、施工供水、施工通风、施工排水方案以及其他工厂设施布置方案和配置。
（六）施工总布置

基本同意施工分区和布置。
（七）施工总进度

基本同意施工总工期为32个月，与原初设批复一致。
施工期应加强施工地质及施工监测，对隧洞沿线含煤地层及可能存在瓦斯、涌水等问题提出施工专项方案。
六、设计概算
（一）概算编制采用的编制办法、定额和价格水平、基础价格与原初设批复一致，符合有关设计变更投资编制要求。
（二）建安工程费用
同意建安工程单价中原批复概算已有的单价采用其单价，基本同意修改后的新增建安工程单价分析和费用计算。
（三）变更工程设计工程静态总投资15235万元，经审核，按原批复概算时价格水平核定工程静态总投资14442万元（详见附表），较原初设审批投资13226万元增加1216万元，增幅9.2%。
附表：重庆市渝西水资源配置工程试验段油德隧洞初步设计变更投资审定表
2020年5月14日
附表

	重庆市渝西水资源配置工程试验段油德隧洞

        初步设计变更投资审定表    单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	合计
	备注

	Ⅰ
	工程部分
	　
	

	1
	第一部分 建筑工程
	8018
	

	
	隧洞工程
	6763
	

	　
	交通工程
	673
	

	　
	供电工程
	240
	

	
	房屋建筑工程
	31
	

	
	其他建筑工程
	311
	

	2
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	

	3
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	

	4
	第四部分 施工临时工程
	2148
	

	　
	施工交通工程
	931
	

	　
	施工供电工程
	633
	

	　
	施工房屋建筑工程
	160
	

	　
	其他施工临时工程
	425
	

	5
	第五部分 独立费用
	1808
	

	　
	建设管理费
	427
	

	　
	工程建设监理费
	229
	

	　
	科研勘测设计费
	833 
	

	　
	其他
	319
	

	　
	一至五部分投资合计
	11974
	

	6
	预备费
	599
	

	　
	基本预备费
	599
	

	7
	工程静态投资
	12573
	

	Ⅱ
	移民和环境投资
	1869
	

	　
	建设征地移民补偿投资
	809
	

	　
	环境保护工程投资
	405
	

	　
	水土保持工程投资
	655
	

	Ⅲ
	工程总投资
	　
	

	　
	工程静态总投资
	14442
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