附件2
邮亭、荣昌区域供气项目水土保持方案
变更报告书专家评审意见
2020年7月17日，市水利局组织召开了《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持方案变更报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案变更（送审稿）》）专家评审会，大足区水利局、荣昌区水利局、永川区水利局、重庆天然气管道有限公司（以下简称项目法人）及重庆德和环境工程有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案变更（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案变更（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案变更（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年7月30日提交了《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持方案变更报告书（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、综合说明

（一）项目编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意变更方案设计水平年为2020年。

（三）同意项目水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

二、项目变更情况

（一）主体工程变更内容阐述清楚

由于主体工程收购已建三永线管道（另立项实施收购，不纳入本工程建设范围），以及规划调整导致路线变化，邮亭东分输阀室~荣昌板桥配气站输气管道管线长度由原批复17.5km变为17.8km，永川段管线长度由原批复34.5km变为5.4km，取消易家院截断阀室。2017年5月，项目法人取得《重庆市发展和改革委员会关于大足邮亭-荣昌板桥天然气管道项目核准的批复》（渝发改能源〔2017〕528号）；2017年6月，取得《重庆市发展和改革委员会关于邮亭、荣昌区域供气项目（永川工业园区配气站-永川东分输站段天然气管道核准的批复》（渝发改能源〔2017〕796号）。因工程规模发生变化，原水土保持方案批复新建施工便道由5km调整为2km，堆管场面积由0.64hm2调整为0.34hm2。

（二）水土保持方案变更理由基本充分。

因线路走向调整，现实施永川段线路涉及重庆市水土流失重点预防区。工程山区、丘陵区部分横向位移超过300m的长度共计5.4km，达到现线路总长度的23.28%。

因工程规模调整，以及表土层厚度、施工工艺、地形坡度等影响，表土剥离量由原水土保持方案批复的15.4万m3调整为7.32万m3，表土剥离量减少52.50%。

原水土保持方案批复的植物措施总面积为14.06hm2，由于工程规模调整及占地变化原因，植物措施总面积调整为3.10hm2，比原批复的水土保持方案减少77.95%。

综上所述，项目涉及重庆市水土流失重点预防区，山区、丘陵区部分横向位移超过300m的长度超过该部分线路长度的20%，表土剥离量减少30%以上，植物措施总面积减少30%以上。依据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号），项目属于水土保持方案重大变更范畴，建设单位编报水土保持方案变更报告理由基本充分。

三、变更后项目及项目区概况

（一）项目概况阐述清楚

邮亭、荣昌区域供气工程共扩建园区配气站2座（永川工业园区配气站、板桥工业园区配气站），设置阀室1座（邮亭分输阀室），管线总长23.2km，建设规模120万m³/d，管道设计压力4.0MPa。本工程从已建马永线末站永川工业园区配气站接管，接收中贵线来气，以管输方式向大足、荣昌区域市场供气。新建永川工业园区配气站~永川城东分输站D323.9输气管道5.4 km，新建邮亭东分输阀室~荣昌板桥配气站D273输气管道17.8 km。工程总占地面积22.63hm2，其中：永久占地0.12hm2，临时占地22.51hm2，工程挖方总量10.67万m³（含表土剥离7.32万m³），填方总量10.67万m³（含表土回覆7.32万m³），无弃方，不对外借方。本工程邮亭、荣昌段2017年5月开工，已于2018年12月完工；永川段2018年12月开工，已于2019年8月完工，总工期为28个月。工程总投资7015.83万元，其中土建投资4409.13万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、经济社会等情况阐述较为清楚。

四、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）水土保持评价结论。

（二）基本同意工程建设方案、占地、土石方平衡等水土保持分析评价结论。

（三）基本同意主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价结论。

五、水土流失分析与预测

（一）基本同意工程扰动地表面积22.63hm2。

（二）基本同意工程建设造成的水土流失总量为3196t，其中新增水土流失量2690t。水土流失重点部位为管线作业带区。

（三）基本同意水土流失的危害性分析。
六、水土保持措施
（一）同意水土流失防治责任范围为22.63hm2。

（二）基本同意项目划分为管线作业带防治区、穿越工程防治区、站场及阀室工程防治区、施工便道防治区和堆管场防治区等5个水土流失防治区。

（三）基本同意由主体工程设计中的水土保持措施和本方案新增的水土保持措施所组的水土流失防治体系。

（四）基本同意分区水土保持措施布设。

1、管线作业带防治区

施工前对表土进行剥离，对管线陡坡区域的堆土设置编织土袋临时拦挡措施。管道敷设结束后，实施了土地整治、植被恢复和地表硬化等措施防治水土流失。

2、穿越工程防治区

采取编织土袋拦挡开挖的临时堆土，穿越施工完成后将土方夯实回填。对穿越道路区域进行了原硬化路面恢复，穿越沟渠区域土方回填后进行了平整、翻松，恢复沟渠及其周边耕地。

3、站场及阀室工程防治区

施工前进行表土剥离，并用塑料彩条布对临时堆土进行遮盖，布设浆砌石排水沟，积水就近接入自然沟渠，在配气站铺设草坪绿化，施工完成后实施全面整地并复耕。
4、施工便道防治区

施工完成后复耕。

5、堆管场防治区

堆管完成后进行土地整治，并撒播草籽。

（五）基本同意水土保持施工组织设计。
七、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

八、水土保持投资及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。
（二）本方案设计静态总投资213.82万元，其中主体已列164.93万元，方案新增48.89万元。经审核，该工程水土保持方案静态总投资316.28万元，主体已列273.36万元，方案新增42.92万元（其中：监测措施17.90万元，独立费用10.0万元，基本预备费1.67万元，水土保持补偿费13.35万元）。详见附表。
（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

九、水土保持管理

组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理措施基本可行。
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附表

邮亭、荣昌区域供气工程水保持方案变更报告书投资审核表

单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	设计投资（万元）
	审核投资（万元）
	核增、减（+、-）
　

	
	
	新增投资
	主体已列
	合计
	新增投资
	主体已列
	合计
	

	第一部分：工程措施
	　
	155.37
	155.37
	　
	194.92
	194.92
	39.55

	1
	管线作业带防治区
	　
	144.53
	144.53
	　
	184.28
	184.28
	39.75

	2
	穿越工程防治区
	　
	1.68
	1.68
	　
	3.16
	3.16
	1.48

	3
	站场及阀室工程防治区
	　
	0.71
	0.71
	　
	1.15
	1.15
	0.44

	4
	施工便道防治区
	　
	3.45
	3.45
	　
	6.05
	6.05
	2.6

	5
	堆管场防治区
	　
	5
	5
	　
	0.29
	0.29
	-4.71

	第二部分：植物措施
	　
	2.19
	2.19
	　
	22.84
	22.84
	20.65

	1
	管线作业带防治区
	　
	0.86
	0.86
	　
	20.89
	20.89
	20.03

	2
	站场及阀室工程防治区
	　
	1.34
	1.34
	　
	1.94
	1.94
	0.6

	3
	堆管场防治区
	　
	　
	　
	　
	0.01
	0.01
	0.01

	第三部分：监测措施
	18.56
	　
	18.56
	17.9
	　
	17.9
	-0.66

	1
	设备及安装费
	0.93
	　
	0.93
	0.93
	　
	0.93
	0

	2
	观测运行费
	17.63
	　
	17.63
	16.97
	　
	16.97
	-0.66

	第四部分：施工临时措施
	　
	7.36
	7.36
	　
	55.6
	55.6
	48.24

	1
	管线作业带防治区
	　
	3.37
	3.37
	　
	37.7
	37.7
	34.33

	2
	穿越工程防治区
	　
	2.87
	2.87
	　
	17.79
	17.79
	14.92

	3
	站场及阀室工程防治区
	　
	1.12
	1.12
	　
	0.11
	0.11
	-1.01

	第五部分：独立费用
	14
	　
	14
	10
	　
	10
	-4

	技术咨询费
	14
	　
	14
	10
	　
	10
	-4

	1
	水土保持方案编制费
	6
	　
	6
	6
	　
	6
	0.00 

	2
	水土保持设施竣工验收费
	8
	　
	8
	4
	　
	4
	-4.00 

	Ⅰ
	第一至五部分合计
	32.56
	164.93
	197.49
	27.9
	273.36
	301.26
	103.77 

	Ⅱ
	基本预备费
	1.95
	　
	1.95
	1.67
	　
	1.67
	-0.28 

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	14.39
	　
	14.39
	13.35
	　
	13.35
	-1.04 

	静态总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
	48.89
	164.93
	213.82
	42.92
	273.36
	316.28
	102.46 


PAGE  
6

