附件

改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线（秀山至梅江段）水土保持方案（弃渣场补充）报告书专家评审意见
2020年10月16日，重庆市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线（秀山至梅江段）水土保持方案（弃渣场补充）报告书（送审稿）》（以下简称《弃渣场补充水保方案（送审稿）》）专家评审会，秀山县水利局、中国铁路广州局集团有限公司怀化工程建设指挥部（以下简称项目法人）和中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前开展了现场踏勘，详细审阅了《弃渣场补充水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，并进行了深入讨论和质询。根据“渝水〔2018〕267号”和“渝水办水保〔2019〕5 号”，专家组对《弃渣场补充水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《弃渣场补充水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年10月28日提交了《弃渣场补充水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：
一、项目简况
（一）工程组成、布局及建设情况介绍基本清楚
改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线秀山至梅江段路基长度23.562km，其中：区间路基长度22.940km，站场路基长度0.622km。秀山至梅江段改建车站2座，分别为梅江站和兰桥站；新建桥梁17座/3892.28m，占线路长度的11.65%，其中：特大桥2座/1837.30m，大桥7座/1457.92m，中桥8座/597.06m；新建隧道6座/5.953km，占线路长度的17.82%；设置施工生产生活设施12处，其中：施工营地6处，拌合站2处，材料加工厂4处。秀山至梅江段占地68.16hm2，其中：永久占地51.11hm2，临时占地17.05hm2；土石方挖填总量226.84万m3，其中：挖方141.28万m3，填方85.56万m3，弃方55.72万m3。
截至2020年9月底，秀山至梅江段路基土石方已完成142万m3，占设计的100%，路基工程长度23.56km，已全部完成；全线桥梁17座、6座隧道也已全部完成。秀山至梅江段完成投资10.18亿元，占总投资10.82亿元的94.09%。
（二）水土保持方案审批情况
中铁二院工程集团有限责任公司于2014年6月编制完成了《改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案报告书（送审稿）》，同年8月18日，水利部以“水保函〔2014〕277号”批复了《改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案报告书》。
二、弃渣场变更情况
（一）弃渣场变更理由较为充分，原则同意对相关弃渣场进行变更。
（二）同意弃渣场变更方案。原批复的《改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线水土保持方案报告书》秀山至梅江段共产生弃渣79.82万m3，规划弃渣场6处，占地面积14.01hm2。变更后，共设置弃渣场7处，占地10.88hm2，消纳弃渣55.72万m3（经优化主体工程设计，秀山至梅江段减少弃方24.10万m3）。纳入本次变更方案5处弃渣场，共弃渣45.15万m3，占地7.66hm2，其中：4处已结束堆渣，1处尚未结束堆渣。
三、弃渣场评价
（一）原则同意对变更后弃渣场选址的分析与评价。变更后弃渣场选址基本符合水土保持法律法规及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定与要求，选址基本合理。
（二）基本同意对变更后弃渣场主体设计水土保持措施的分析与评价。
四、水土保持措施布设
（一）同意变更后弃渣场的级别界定与设计标准。
（二）基本同意变更后弃渣场水土保持措施布局。
弃渣前，主体工程对渣场占地范围内的表土进行了剥离并集中防护，在渣场坡脚设置了挡渣墙，渣场周边布设截排水沟，并顺接消能至周边的自然沟渠，渣场底部布设了排水盲沟。渣体边坡设计了分级平台，边坡坡比1:1.5~1:2，弃渣结束后回覆表土，渣顶进行了复耕或绿化，边坡及平台实施了灌草绿化。本次变更方案新增弃渣场土地整治措施和绿化补植措施。
五、弃渣场变更投资估算
（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。
（二）经审核，变更弃渣场水土保持措施总投资为450.46万元，主体已列投资448.25万元，其中工程措施431.55万元，植物措施15.80万元，临时措施3.10万元。变更方案新增投资2.21万元。
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                专家组组长：
                     2020年11月4日
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	序号
	工程或费用名称
	设计投资（万元）
	审核投资（万元）
	增减（+/-）

	
	
	方案新增
	主体已列
	合计
	方案新增
	主体已列
	合计
	

	　
	第一部分 工程措施
	2.21
	429.35
	431.56
	2.21
	429.35
	431.56
	0.00

	　
	第二部分  植物措施
	　
	15.80
	15.80
	　
	15.80
	15.80
	0.00

	　
	第三部分 监测措施
	　
	　
	0.00
	　
	　
	0.00
	0.00

	　
	第四部分 施工临时措施
	　
	3.10
	3.10
	　
	3.10
	3.10
	0.00

	　
	第五部分 独立费用
	　
	　
	0.00
	　
	　
	0.00
	0.00

	Ⅰ
	第一部分至第五部分合计
	2.21
	448.25
	450.46
	2.21
	448.25
	450.46
	0.00

	Ⅱ
	基本预备费
	　
	　
	0.00
	　
	　
	0.00
	0.00

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	　
	　
	0.00
	　
	　
	0.00
	0.00

	总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
	2.21
	448.25
	450.46
	2.21
	448.25
	450.46
	0.00
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