
附件：

巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程初步设计报告专家评审意见
本工程位于长江右岸重庆市巴南鱼洞城区鱼洞长江大桥至下游黄溪河入口，综合治理河道长1.7km。2019年9月20日，市发展和改革委以《关于巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程可行性研究报告的批复》（渝发改地〔2019〕1228号）批复了本工程可研报告。主要建设内容为：除险加固护岸长1714.40m，新建污水管道1174m，沿线5处排水涵洞，配套下河梯道以及工程区域内的生态修复及景观修复（面积10.27万m2，其中绿化面积6.21万m2，硬质铺装面积4.06万m2）。
2019年10月16日，市水利局在金考源会议中心组织召开了《巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会，参加会议的有：巴南区水利局、重庆市巴南区河道堤防管理站（以下简称项目法人）、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称设计单位）的领导、代表及特邀专家。会议成立了评审专家组，专家组会前认真审阅了《初设报告》，并于10月15日踏勘了工程现场，会上进行了充分讨论，认为《初设报告》编制深度基本满足规程要求，评定质量等级为基本合格，并形成了专家修改意见。2019年10月25日，项目法人提交了修改后的《初设报告》，经专家组再次审核，形成专家评审意见如下。
一、水文

（一）同意朱沱水文站为本工程设计洪水计算依据站，与可研阶段一致。工程河段距上游朱沱水文站约113km，区间无大的支流加入，区间面积约12180km2，仅占朱沱站（F=694725km2）的1.75%，且具有1954～2016年共63年实测年最大洪峰流量资料，资料系列满足规范要求。
（二）同意工程河段设计洪水直接采用朱沱站设计洪水成果。工程河段10年、20年、50年一遇洪水洪峰流量分别为49700m3/s、54500m3/s、60800m3/s，与可研成果一致。
（三）同意支沟（排水箱涵）设计洪水计算方法和成果。与可研成果一致。
（四）基本同意施工期分时段为12月-次年3月、12月-次年4月、11月、3月、4月、5月。同意工程河段分期洪水直接采用朱沱站的分期洪水成果，与可研成果一致。
（五）同意水面线推算计算起始断面采用《重庆市主城区防洪规划报告（2016～2030）》中长江一品河汇合口断面为控制断面，10年、20年、50年一遇洪水位为190.64m（黄海高程，下同）、192.37m、194.54m。
二、工程地质

（一）区域地质条件

基本同意区域构造稳定性及地震评价。
工程区50年超越概率10％的地震动峰值加速度为0.05g，对应地震基本烈度为Ⅵ度，地震反应谱特征周期为0.35s，区域构造稳定性良好。

（二）工程区工程地质条件

基本同意场地基本地质条件描述。

工程区为河流侵蚀堆积及人工地貌，地形、岩性、构造较简单，场地地表水对混凝土、钢筋混凝土中钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。未发现危岩、崩塌及泥石流等不良地质现象。

（三）已建加筋挡墙现状描述及评价

基本同意已建挡墙现状描述及评价。

据检测，已建挡墙筋带的力学性能与筋带拉环结构连接性能不满足规范要求，挡墙在多年连续暴雨和长江退水的不利情况下有外倾、鼓肚现象，墙后路面出现不同程度的开裂、变形等，挡墙墙面部分泄水孔被堵塞。已建挡墙在非常工况下抗倾稳定安全系数小于规范值，存在安全隐患，需进行除险加固。

（四）岩土物理力学参数建议值

基本同意工程河段岩土物理力学参数建议值。

（五）主要工程地质问题评价

基本同意主要工程地质问题评价。

工程区堤基主要存在不均匀沉降、堤基抗渗稳定、堤基抗滑稳定、堤基抗冲稳定、已建挡墙临时开挖边坡稳定及基坑涌水等工程地质问题。

（六）堤基工程地质评价

基本同意堤基工程地质评价及建议。

本工程整治方案为镇脚+斜坡、镇脚+斜坡+一级挡墙、镇脚+斜坡+二级挡墙、镇脚+斜坡+三级挡墙、镇脚+斜坡+已建挡墙。

镇脚长1714.4m，地质结构均为双层结构（Ⅱ），上部为冲积砂卵砾石层，下部为侏罗系上统遂宁组泥岩，建议以冲积砂卵砾石作为堤基持力层，须进行工程措施处理，工程地质分类均为B类。

一级挡墙长1686.33m，地质结构为双层结构（Ⅱ）或多层结构（Ⅲ），上部为人工填土、冲积砂卵砾石层的一种或两种，下部为侏罗系上统遂宁组泥岩，建议以冲积砂卵砾石或浆砌卵砾石作为堤基持力层，须进行工程措施处理，工程地质分类均为B类。

二级挡墙长932.24m，地质结构均为多层结构（Ⅲ），上部为人工堆积土夹卵砾石、砂卵砾石，中部为冲积砂卵砾石，下部为侏罗系上统遂宁组泥岩，建议以人工堆积含粘性土砂卵砾石作为堤基持力层，须进行工程措施处理，工程地质分类均为B类。

三级挡墙长39.65m，地质结构均为多层结构（Ⅲ），上部为人工堆积土夹卵砾石、砂卵砾石，中部为冲积砂卵砾石，下部为侏罗系上统遂宁组泥岩，建议以人工堆积含粘性土砂卵砾石作为堤基持力层，须进行工程措施处理，工程地质分类均为B类。

（七）穿堤建筑物工程地质评价

基本同意穿堤建筑物工程地质条件评价。

本工程共设置5处穿堤箱涵，均由原有箱涵延伸，沿线地形平缓，地表出露均为冲积砂卵砾石层，工程地质条件较简单，建议以密实的冲积砂卵砾石层作为箱涵地基。

（八）天然建筑材料

基本同意天然建筑材料选择。

工程采用商品混凝土，所需砂、块碎石料可在珞璜镇附近购买，岩性为三叠系下统嘉陵江组（T1j）灰岩，质量、储量均能满足设计要求，距离工程区平均运距约16.0km，有公路相通。
本工程开挖的砂卵砾石、粉质粘土夹卵砾石质量可满足设计回填料质量要求，利用量约12万m3；种植土在巴南区附近购买，运距约30km。
三、工程任务和规模
（一）工程任务

基本同意工程任务以加固整治、生态修复沿江岸坡为主，兼有改善沿江城区环境、提升沿线景观品质、完善沿线配套及管理设施等综合任务，与可研阶段一致。

（二）防洪标准

根据《重庆市主城区防洪规划报告》(2016～2030)规定，主城区沿江防洪护岸工程的防洪标准为50年一遇，鉴于本工程堤体后方为滨江道路及鱼洞城区，地面高程约190.6m，不足10年一遇洪水标准，且考虑到鱼洞城区无法拆迁，堤体加高至50年一遇防洪标准将对城区影响较大，同意本工程防洪标准与原堤防一致。
（三）堤线布置
基本同意采用可研阶段推荐的堤线方案。堤线起于鱼洞长江大桥南桥头，沿长江右岸已成加筋挡墙墙脚边滩，止于黄溪河河口处，堤线全长约1714.40m。

（四）设计水面线

基本同意采用一维水流数学模型推算的工程河段整治前后50年一遇、20年一遇、10年一遇洪水水面线成果，分别为194.65～195.02m、192.49～192.79m、190.76～190.99m，与可研阶段成果一致。
（五）堤顶高程

同意本工程堤顶高程恢复到现状堤顶高程，与可研阶段一致。本次加固后堤顶高程维持现状高程190.60m，略低于工程河段10年一遇设计洪水位190.76～190.99m。管理部门应编制防洪应急抢险预案，当遭遇10年一遇以上洪水时，采用非工程防治补救措施处理。
（六）主要建设内容

基本同意工程主要建设内容。主要建设内容为：除险加固护岸长1714.40m；将3处原排水涵洞和2处合流排水涵延长至堤外，拆除现有堤脚处污水管道、改建污水管道1174m；配套下河梯道以及工程区域内的生态修复及景观修复（绿化面积6.21万m2，硬质铺装面积4.06万m2）。
四、工程总布置及主要建筑物
（一）建筑物级别及洪水标准

同意建筑物级别及洪水标准。主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级。护岸工程和排水涵洞按原洪水标准设计。
（二）工程合理使用年限及耐久性设计

同意本工程合理使用年限为50年，永久性水工建筑物堤防的合理使用年限为50年，与可研阶段一致。

（三）护岸型式选择

基本同意护岸型式选择。在可研推荐护岸型式的基础上，对L型挡墙顶部以上局部段进行了“重力挡墙+临时支护桩”和“板桩挡墙”两方案的比较，推荐“重力挡墙+临时支护桩”方案；对L型挡墙以下进行了“镇脚+斜坡”和“挡墙+斜坡”两方案的比较，推荐“镇脚+斜坡”方案。经综合比较，本阶段护岸推荐“镇脚+斜坡+多级挡墙”型式。

（三）工程总布置

基本同意工程总布置。由护岸工程、排洪涵洞、人行马道及下河梯道、污水管道组成。
护岸工程：K0+047.43～0+118.05、K0+442.60～0+792.51、K0+846.71～1+051.72、K1+429.53～1+518.43段长714.44m，采用“镇脚+斜坡+一级挡墙”型式。K0+000.00～0+047.43、K0+157.70～0+442.60、K0+792.51～0+846.71、K1+051.72～1+429.53、K1+518.43～1+686.33段长932.24m，采用“镇脚+斜坡+二级挡墙”型式。K0+118.05～0+157.70段长39.65m，采用“镇脚+斜坡+三级挡墙型式”。K1+686.33～1+714.40段长28.07m，为本工程与已建挡墙衔接段，采用“镇脚+斜坡+已建挡墙”型式。

排洪涵洞：工程段涉及已建排洪涵洞3座，分别位于K0+341.21（1#）、K0+478.52（2#）、K1+311.27（3#）处，延长原涵洞至堤外：1#~3#延长长度均为25.2m。

人行马道、无障碍通道及梯道：在高程174.5～179.5m、183.0~185.0m设置人行步道；在堤顶190.60m至183.0m（185.0m）步道设两条无障碍通道。工程沿岸每隔200m左右设置一处下河梯道，梯道宽度2～10m。

污水管道：拆除已成污水管道并按原规模改建，长1174m，原有2处箱涵截流设施进行拆除还建，并将合流排水涵延长至堤体外，长度分别为23.70m、23.60m。该处理方案已经巴南区城乡建委以“关于巴南区长江黄溪河入口-鱼洞长江大桥库岸综合整治工程污水管道相关事宜的复函”同意。
（四）主要建筑物设计

1.护岸工程

基本同意护岸工程设计。
（1）护岸结构

镇脚+斜坡+一级挡墙：在原加筋土挡墙临河侧采用镇脚+斜坡型式进行反压堆填，镇脚顶高程170.5～174.0m，在高程178.0m设马道；对原挡墙采用高4～6m钢筋混凝土L型挡墙加固，挡墙顶部以上已成堤体按坡比1:2进行削坡，坡面采用格宾植草护坡；挡墙以下采用格宾+种植土护坡。
镇脚+斜坡+二级挡墙：在原加筋土挡墙临河侧采用镇脚+斜坡型式进行反压堆填，镇脚顶高程170.5～174.0m，在高程178.0m设马道；对原挡墙采用高4～7m钢筋混凝土L型挡墙加固，挡墙顶部以上已成堤体按坡比1:2进行削坡，坡面采用格宾植草护坡，并在高程183.00～190.60m间斜坡设重力式挡墙；L型挡墙以下采用格宾+种植土护坡。
镇脚+斜坡+三级挡墙：在原加筋土挡墙临河侧采用镇脚+斜坡型式进行反压堆填，镇脚顶高程170.5～174.0m，在高程178.0m设马道。对原挡墙采用高4～7m钢筋混凝土L型挡墙加固，挡墙顶部以上已成堤体按坡比1:2进行削坡，坡面采用格宾植草护坡。在高程183.0～190.6m间设置二级重力式挡墙；L型挡墙以下采用格宾+种植土护坡。
镇脚+斜坡+已建挡墙：在原加筋土挡墙临河侧设镇脚，顶高程170.5m；镇脚至已成挡墙间设斜坡，坡比1:2～1:2.5，采用浆砌卵石护坡。

（2）材料质量要求
护岸填筑料采用开挖砂卵石料，设计干容重不小于19.3KN/m3，压实后综合内摩擦角不小于30°。L型挡墙采用C30砼，重力式挡墙、镇脚采用C20砼。
（3）基础处理

镇脚基础置于砂卵石层，L型挡墙基础置于原状密实砂卵石层或碾压回填砂卵石层上。重力式挡墙基础置于原状堤体砂卵石层上。
下阶段应高度重视置于堤体挡墙的基础处理，确保安全可靠。

2.排洪涵洞
基本同意排洪涵洞设计。共3处，均采用钢筋混凝土矩形涵洞，1#~3#涵洞净空尺寸分别为3.0m×3.5m、1.2m×1.5m、1.2m×1.8m（宽×高），进口与已成涵洞衔接，出口设八字墙及护坦。基础置于砂卵石层上，涵洞采用C30钢筋砼，出口边墙、底板和护坦采用C20砼
下阶段应加强涵洞进出口结构及止水设计。

3.污水管道

原则同意污水管道改建方案。拆除已成污水管道并按原规模改建，长1174m，采用HDPE热态缠绕结构壁管（DN500）外包C30钢筋混凝土结构，基础置于碾压回填砂卵石上。
基本同意合流排水涵设计方案。1#、2#合流排水涵分别延长23.70m、23.60m，断面净空尺寸分别为1.1m×1.2m、1.2m×1.1m，出口设八字墙和护坦；箱涵采用C30钢筋砼结构，出口边墙、底板、护坦采用C20砼；基础置于砂卵石上。
下阶段应高度重视护岸施工对已成污水管的影响，确保施工期间原污水管道的安全；污水管道施工前，项目法人应取得巴南区城乡建委认可。
（五）监测设计

基本同意监测设计。
五、施工组织设计
（一）施工条件

基本同意施工条件描述。工程区对外交通便利，具备布置施工临时设施的场地条件，工程所需钢材、水泥和油料等均在重庆市区购买。

（二）料场的选择与开采

基本同意料源的分析与选择。商品混凝土在巴南区购买；块石、砂、碎石均在珞璜镇购买；砂卵石料、土石回填料利用开挖料；种植土在巴南区购买。

（三）施工导流

基本同意导流建筑物等级、洪水标准、导流方式和导流时段的选择。导流建筑物为4级，导流标准为10年一遇，导流时段为3月、4月和5月，镇脚施工导流方式为预留土坎挡水、原河床过流。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型。

（五）施工交通运输

基本同意工程区对外交通选择、场内道路的布置。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂布置、生产规模和设备选型。

（七）施工总布置

基本同意施工分区原则及临建设施布置。

（八）施工总进度

基本同意施工总进度安排。工程总工期16个月。

六、建设征地与移民安置
基本同意工程征（占）地范围、调查实物指标及补偿标准。

七、环境保护设计
（一）基本同意环境保护设计依据及设计标准。

（二）基本同意环境质量现状、环境敏感点调查。本项目占地范围内无划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、重点文物保护单位等生态敏感区。

（三）基本同意生态、水、气、声等各项污染防治措施设计方案。
（四）基本同意环境管理与环境监测。
下阶段应进一步加强工程建设过程中下游水源地的保护措施。

八、水土保持设计
（一）基本同意水土保持设计依据及编制原则。

（二）基本同意水土保持措施布置及设计。

（三）基本同意水土保持工程施工组织设计。
（四）基本同意水土保持监测及管理

九、劳动安全与工业卫生
基本同意劳动安全与工业卫生措施设计。
十、工程管理设计
基本同意工程管理机构设置、工程管理及保护范围。
十一、设计概算
（一）设计概算编制采用重庆市水利局文颁发的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（渝水基〔2011〕97号）和配套定额、文件符合现行水利工程概算编制规定。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意建安工程单价分析和费用计算。

（四）设计工程静态总投资19468.76万元，经审核，按2019年10月价格水平核定工程静态总投资19469万元（详见附表1），比可研批复的工程静态总投资19824万元减少355万元，投资减幅为1.79%。
十二、经济评价
基本同意经济分析采用的方法和结论。
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附表1：巴南区长江黄溪河入口~鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程初步设计投资审定表
专家组组长：
2019年11月7日
附表1：
	巴南区长江黄溪河入口~鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程初步设计投资审定表

	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	合计
	备注

	
	
	
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	19294
	

	1
	第一部分建筑工程
	13874
	

	1.1
	库岸整治工程
	9159
	

	
	堤防工程
	9045
	

	
	附属建筑物工程
	114
	

	1.2
	生态修复工程
	4564
	

	
	景观绿化工程
	4267
	

	
	排水工程
	297
	

	1.3
	其他建筑工程
	151
	

	2
	第二部分机电设备及安装工程
	96
	

	
	公用设备及安装工程
	96
	

	3
	第三部分金属结构设备及安装工程
	
	

	4
	第四部分施工临时工程
	1143
	

	
	导流工程
	30
	

	
	施工交通工程
	148
	

	
	施工供电工程
	28
	

	
	施工房屋建筑工程
	219
	

	
	其他施工临时工程
	718
	

	5
	第五部分独立费用
	3262
	

	
	建设管理费
	620
	

	
	生产准备费
	5
	

	
	科研勘测设计费
	1214
	

	
	其他
	1423
	

	
	一至五部分投资合计
	18375
	

	6
	预备费
	919
	

	
	基本预备费
	919
	

	7
	工程静态投资
	19294
	

	Ⅱ
	移民和环境投资
	175
	

	
	建设征地移民补偿投资
	
	

	
	环境保护工程投资
	54
	

	
	水土保持工程投资
	121
	

	Ⅲ
	工程总投资
	
	

	
	工程静态总投资
	19469
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