附件
开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程初步设计报告专家评审意见

开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程为三峡后续工作规划项目—万开云同城化发展水网建设先导工程组成部分之一， 是陈家坪水厂扩建工程的配套供水管网工程。本工程主要建设内容为新建供水管道24.61km，其中：白鹤街道方向主管线长15.68km，东华支管2.05 km；厚坝镇方向主管线长6.88km，管网末端设置加压泵站1座。2024年7月，重庆市发展和改革委员会以“渝发改振兴〔2024〕398号”批复项目可研。

受重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称项目法人）委托，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（以下简称勘察设计单位）编制完成了《开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。重庆市水利局组织召开了《初设报告》评审会，开州区水利局、项目法人、重庆开洲水资源开发有限公司、勘察设计等单位的代表及特邀专家参加了会议。专家组详细审阅了《初设报告》，会上进行了充分讨论，同时提出了修改意见。修改后的《初设报告》经专家组复核，认为《初设报告》基本满足现行编规的编制深度要求，形成专家评审意见如下：

水文

（一）基本资料

基本同意本阶段复核后仍采用清溪站作为本工程水文计算的主要参证站，与可研阶段一致。
（二）径流

基本同意本阶段复核后的鲤鱼塘水库坝址断面径流成果，多年平均流量为5.47m3/s，与可研阶段一致。

（三）设计洪水

基本同意本阶段复核后的设计洪水计算方法及成果。

本阶段新增了穿小江干流断面，设计洪水推荐采用温泉水文站为参证站按水文比拟法进行计算，20年一遇洪峰流量为3700m3/s，50年一遇洪峰流量为4380m3/s。其余8处穿跨越小江支流断面，设计洪水推荐采用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）推理公式法计算成果（《手册》1/6h、1h暴雨资料与开州气象站6h、24h实测暴雨资料），与可研阶段一致。
（四）分期设计洪水

基本同意复核后仍然采用余家水文站为参证站按面积比法推算的分期设计洪水成果。本阶段新增了穿小江干流断面，其余8处穿跨越小江支流断面与可研阶段一致。

（五）泥沙

基本同意复核后的泥沙计算方法及成果，与可研阶段一致。
工程设计流域无实测泥沙资料，根据《四川省水文手册》查得工程设计流域多年平均悬移质输沙模数为1000t/km2，推移质按悬移质输沙量的15%计，小江干流断面多年平均输沙量为162.2万t。
（六）水位流量关系

基本同意本阶段复核后的小江干流及其支流穿跨河断面设计洪水位和施工期洪水位的计算方法及成果。

工程地质

（一）区域构造稳定性与地震

同意区域构造稳定性与地震评价结论。

工程区位于开州区中部，地处大巴山东段南麓向四川盆地东缘的过渡地带。区域地质构造处于新华夏系四川沉降带川东褶皱带北东端，大地构造单元属扬子准地台万州凹褶束。区内无活动断裂构造，地震活动微弱。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为 0.05g，地震基本烈度Ⅵ度。区域构造稳定性好。

（二）输水管线工程地质评价

基本同意输水管线工程地质评价结论及建议。

工程区主要为低山丘陵与河谷地貌，管道主要位于南河左岸与东河右岸，总体以缓坡、斜坡地形为主。第四系覆盖层主要为残坡积含碎石粉质粘土，冲洪积含泥砂土、含泥砂卵石层，人工堆积砂岩、泥岩碎块石等；基岩主要为侏罗系中统上沙溪庙组泥岩及砂岩。环境水土对混凝土及混凝土中钢筋无腐蚀性，对钢结构存在弱腐蚀性。工程区未见滑坡、危岩崩塌、泥石流等不良地质现象。主要工程地质问题为基础沉降变形、边坡稳定、河流冲刷、基坑涌水等问题。

管道多采用开槽埋管再回填方式作业，部分河床段分布松散至稍密含泥砂土层，建议采用块石挤密或换填补强处理。陡坡或倒虹吸镇墩对持力层条件要求较高类构筑物，宜进行土基换填补强或基础置于基岩。东华支管穿越小江河谷段，采用定向钻孔埋管。
土体管道槽开挖边坡稳定性相对较差，建议采用合适开挖坡比，采取分段开挖、跳槽施工、临时支护等。

管道穿越河沟段，布置于河床的镇墩、支墩，基础应埋置于河流冲刷深度以下。河床基础开挖可能产生较大的基坑涌水，建议做好围堰防渗处理，并加强基坑抽排水。

（三）泵站工程地质评价

基本同意新建泵站工程地质评价结论。

泵站场址位于S305省道外侧已平整场地范围内。场区西侧基岩出露，东侧为块碎石回填区，边坡现状基本稳定。泵站主要建筑物布置于基岩浅埋区，以基岩作为基础持力层，工程地质条件较好。

（四）天然建筑材料 

基本同意天然建筑材料料场选择及评价。

本工程建设所需天然建筑材料包括土石回填料、混凝土骨料、块石料及中粗砂回填料。混凝土骨料、块石料、中粗砂回填料采用外购，工程区附近料场的供应量及质量满足设计要求，运距20～50km。土石回填料采用工程开挖料。 

（五）岩土体物理力学参数

基本同意岩土体物理力学参数建议值。

（六）下阶段建议

下阶段建议加强施工地质工作，根据开挖揭示的工程地质条件，复核工程地质评价，对有关工程地质问题提出处理建议。
三、工程任务和规模

（一）工程任务

基本同意复核后工程建设任务为供水，与可研阶段一致。

（二）设计水平年及设计保证率

基本同意现状基准年为2022年，规划水平年为2035年，供水设计保证率为95%，与可研阶段一致。

（三）供需平衡分析

基本同意本阶段复核后的设计年需水量和可供水量计算成果，与可研阶段一致。

本工程设计年需水量为884万m3，经长系列径流调节计算，鲤鱼塘水库年均可向本工程供水量为884万m3，供水保证率大于95%。

（四）工程规模

基本同意复核后的供水规模，与可研阶段一致。

工程设计供水规模为2.90万m3/d，最高日最高时供水规模为1920m3/h。

（五）主要建设内容
基本同意本阶段复核后的工程主要建设内容。

本工程主要由两条配水管道工程组成，总长24.61km，较可研增加2.61km。
白鹤街道方向分为白鹤干管和东华支管。白鹤干管长15.68km，其中：DN600管道长13.70km；DN500管道长1.98km。东华支管DN200管道长2.05km。

厚坝镇方向管线长6.88km。其中：DN400管道长3.65km；DN300管道长3.23km。在丰乐至厚坝供水管道的自流配水管网末端设置1座加压泵站，泵站流量1700m3/d，扬程H=30m，与可研阶段一致。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

基本同意工程建筑物级别及设计标准。

镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。

（二）工程合理使用年限

同意本工程合理使用年限为50年，配水管网及加压泵站合理使用年限为50年。
（三）工程选址（线）

基本同意白鹤方向管道（镇东至白鹤）沿河道铺设，跨头道河段绕行上游跨河，览胜楼段环湖绿地公园布置，大桥村驾校段穿越驾校布置；厚坝方向管道（丰乐至厚坝）沿环湖道路铺设的选线方案。线路与可研基本一致。

（四）管道选材

基本同意主要建筑物选型。配水管道主要采用球墨铸铁管，跨河段采用钢管。

（五）工程总布置

基本同意工程总布置。

本工程是陈家坪水厂扩建工程的配套供水管网工程，位于镇东、丰乐、白鹤、厚坝等镇街，主要由白鹤方向管道和厚坝方向管道两部分组成。

1.白鹤方向管道

白鹤方向管道包括白鹤干管和东华支管。

白鹤干管起点位于镇东街道滨湖北路与北环路交叉口处，沿现状石龙路向北汇入滨湖北路，穿越河道后沿湖边公园绿地敷设至滨湖北路，沿滨湖北路西侧人行道敷设至滨湖北路与S102省道交叉口处，沿湖边绿地敷设至白鹤街道，沿鹤园街敷设至东华街。白鹤干管共有6处跨河点，分别位于头道河大桥、凤凰头、滴水岩、兰草湾、马家沟和田家湾，均为河底埋设。

东华支管起点在白鹤主管桩号“BH15+300.43处”接入，在东华大桥处跨河，至旭阳食品超市后分为两段，一段向北沿道路铺设至东华初中，另一段向南沿道路铺设至碧桂春苑小区。东华支管在东华大桥附近跨小江干流，采用定向钻敷设。

2.厚坝方向管道

厚坝方向管道包括配水管道和一座加压泵站。

配水管道有两处起点，起点1从土地垭隧道出口已成管道接入，沿S305省道敷设于道路南侧车行道边，向东延伸至加压泵站位置处；起点2从环湖道路已成管道接入，沿现状道路敷设于路缘石一侧，向东延伸至加压泵站，与起点1敷设的供水管道汇合；加压泵站以后的配水管道沿环湖道路向东敷设至乌杨村。管道共有2处跨河点，为响水湾大桥和崔家沟，均采用河底埋设。

加压泵站位于省道S305路边地块西北角。
（六）主要建筑物设计

1.配水管道

基本同意配水管道设计。

配水管道主要采用球墨铸铁管，跨河段采用钢管。球墨铸铁管采用K9级球墨铸铁管，管径200~600mm；钢管采用Q235B钢管，管径200~600mm，壁厚6~8mm。钢管和球墨铸铁管内防腐均采用环氧树脂粉末涂层，钢管外防腐采用3PE，球磨铸铁管外防腐采用富锌涂层+终饰层。

管道采用埋管敷设，管槽开挖底宽0.8m~1.4m，基岩开挖坡比1：0.3，覆盖层开挖坡比1:1.5，管道底部以下为粗砂垫层，管周原状土或耕作土回填，管顶距地面不小于0.7m。对交叉建构筑物采取保护措施；穿路段管道采用0.3m厚C20混凝土包管并恢复路面。
本工程共计 9处跨河点，东华大桥跨小江干流点采用定向钻敷设，其余均采用埋管敷设；头道河跨河点采用双管，其余均为单管跨河；各穿河段管顶位于冲刷深度之下，采用0.3m厚C20混凝土包管，管道基础承载力不得低于150Kpa。东华大桥处定向钻入土点位于大桥左岸，入土角不大于13°；出土点位于大桥右岸，出土角不大于11°；跨河管道平面距离约110m，河道内管道埋深不低于2.2m。管道附属设施主要包含各式阀门、镇墩等。共设置阀门（含阀井）160套；镇墩131个，水平转角镇墩采用C20素混凝土，竖向转角镇墩采用C30钢筋混凝土。
下阶段应进一步查明管道沿线和交叉建筑物现场实际情况，复核管线布置、交叉设计及保护措施设计。
2.加压泵站

新建加压泵站1座，包含一体化水泵机组、柴油发电机房和厂区内部停车位。厂区尺寸20×14m（长×宽），地面标高203.30m。泵站设计流量1700m3/d，设计扬程30m。
（七）安全监测

基本同意安全监测设计。本工程主要包含供水管道流量、水压、水质、爆管等安全监测内容。

五、机电设计

（一）水力机械

基本同意加压泵站及主辅助设备选择。

加压泵站为一体化泵站，选择3台水泵（2用1备），水泵主要参数：流量57m3/min，扬程30m，电机功率7.5Kw。

（二）电气

基本同意用电负荷等级划分、供配电设计方案、主要电气设备的选择。

用电负荷等级划分为二级用电负荷。供配电设计方案：电网低压电源作为正常供电电源，柴油发电机电源作为备用电源。

下一阶段与相关部门衔接好低压电源的引入及信息化设备的供电。
（三）消防

基本同意消防设计方案及设备选择。

六、施工组织设计

（一）施工条件

基本同意施工条件评价。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场的选择与开采方案。

工程区附近分布多个商品料场，质量、储量满足工程需求。本工程块石料、碎石料及砂料均通过就近外购的方式解决，综合运距30km。

土石回填料全部利用开挖料。

（三）施工导截流

基本同意导流建筑物级别为5级，导流标准为5年一遇，导流时段为12月至次年1月。

基本同意管道安装导流方式，其中跨头道河采用分期围堰挡水、原河床过流，跨崔家沟、兰草湾、马家沟、田家湾采用一次性拦断河床围堰、涵管导流的方式。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法及主要施工机械设备选型。

（五）施工交通运输

基本同意施工场外交通运输方案和场内交通运输布置方案。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂设施布置及设备选型。

（七）施工总布置

基本同意施工总布置规划及施工分区。本工程共设置2个工区。

基本同意土石方平衡。

基本同意选定商业渣场作为本工程弃渣堆放场，综合运距15km。

（八）施工总进度

基本同意施工总进度安排。

工程总工期12个月，其中准备期2个月，主体工程施工期9个月，完建期1个月。

七、建设征地移民安置

（一）建设征地范围

基本同意建设征地范围，永久征地主要包括泵站以及管道沿线布置的阀门井、排泥井、排气井、消火栓井等。临时用地主要包括管线工程及施工临建设施占地。
（二）实物调查

基本同意实物调查成果。工程建设永久征地3.51亩，其中：国有土地 2.90亩，集体土地 0.61亩；临时占用土地118.93亩，其中：国有土地90.88亩，集体土地28.05亩。

（三）移民安置规划

同意规划基准年为2023年，规划水平年暂定为2024年。

基本同意移民安置任务和安置方式。征地人员安置对象2人，采用基本养老保险安置方式。

（四）补偿投资

基本同意征地移民补偿投资概（估）算编制依据、原则和补偿标准。

工程建设征地移民安置补偿费用297.58万元，其中：农村移民安置补偿费227.94万元，其他费用32.84万元，基本预备费26.08万元，有关税费10.72万元。

八、环境保护

（一）同意项目区环境敏感性识别。本项目建设范围涉及生态保护红线，红线性质为重庆汉丰湖国家湿地公园，除此以外不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地等其他生态敏感区域，区域未发现珍稀濒危重点保护野生动植物分布。工程开工建设前，应完善相关审批手续。

（二）同意环境保护设计依据及设计标准。

（三）同意施工期及运行期水、生态、气、声、土壤、人群健康等各要素环境保护措施设计。

（四）同意环境管理与环境监测计划。

（五）下阶段应按环境影响评价报告专题批复进一步完善环境保护措施设计。

九、水土保持

（一）同意本项目水土保持设计依据及编制原则，同意工程水土流失防治责任范围为7.27hm2 。

（二）同意项目弃渣处置方案。本工程弃渣总量为1.19万m3，弃渣料全部运往镇安镇弃渣场。该渣场为已成渣场，本工程不存在新建渣场。

（三）同意表土保护利用、土地整治、植被恢复、临时防护等水土保持工程设计。同意水土保持施工组织形式、施工方法、施工进度安排。

（四）同意水土保持监测及管理设计。

（五）下阶段应按水土保持方案专题批复进一步完善水土保持措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

（一）基本同意工程建设和运行中各建筑物、机电设备以及施工临时设施危险与有害因素的分析成果。

（二）基本同意劳动安全和工业卫生对策措施。

十一、节能设计

（一）基本同意工程节能设计原则和主要节能降耗措施。

（二）工程万元GDP综合能耗指标符合国家固定资产投资项目节能设计要求。

十二、工程管理设计

（一）基本同意工程管理方案。重庆市水利投资（集团）有限公司作为项目法人负责工程建设与管理，工程建设完成后由重庆开洲水资源开发有限公司下属的陈家坪水厂统一管理。

（二）基本同意工程运行管理方式。

（三）基本同意工程管理范围和保护范围。

十二、工程信息化

基本同意工程信息化设计方案，下一阶段应与电气等相关专业做好衔接。

主要建设内容为：基础感知体系建设、通信网络等，其数据接入陈家坪水厂信息化平台。

十三、设计概算

 （一）设计概算编制采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会关于发布《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版）的通知（渝水建〔2021〕7号）和配套定额、文件，符合现行水利工程设计概算编制规定。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意修改后的建安工程单价分析和费用计算。

（四）基本同意独立费用。

（五）经审查，按2024年10月价格水平，本工程静态总投资为10159.74万元，其中：工程部分9507.78万元，专项部分651.96万元。较可研批复投资减少208.26万元，减少率2%。

十四、经济评价

基本同意国民经济评价采用的依据和方法。国民经济内部收益率大于8%，经济净现值大于0， 经济效益费用比大于1，建设本项目在经济上基本合理。

附件：开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程
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初步设计报告评审专家组名单
                                          专家组组长：           
2024年12月27日
附件
开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程初步设计报告评审专家组名单
	姓名
	所在单位
	职称
	专业
	职务

	陶秋生
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	正高
	全面
	组长

	高传山
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	高工
	水文/规划
	组员

	陈海鹏
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	正高
	工程地质
	组员

	夏淑容
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休）
	正高
	水工
	组员

	董岚江
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	正高
	水工
	组员

	詹志兵
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	高工
	施工
	组员

	陈继全
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	正高
	电气
	组员

	谭洪强
	重庆设计集团工程管理咨询有限公司
	正高
	给排水
	组员

	李科友
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休）
	正高
	金结/水机/消防
	组员

	谢  巍
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
	正高
	水环保
	组员

	黄中木
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	正高
	征地移民
	组员

	兰晓妮
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	高工
	管理/劳卫/节能
	组员

	俞  波
	重庆江河工程咨询中心有限公司
	高工
	造价
	组员
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