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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	长寿区龙门桥水利工程
	行业类别
	水利工程

	主管部门

（或主要投资人）
	重庆市正航水资源开发有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案审批部门、文号及时间
	重庆市水利局

渝水许可[2011]44号，2011年5月4日

	水土保持方案变更审批部门、文号及时间
	无

	水土保持初步设计审批部门、文号及时间
	重庆市水利局 重庆市发展和改革委员会

渝水许可〔2012〕208号，2012年12月27日

	项目建设起止时间
	      2013年3月－2020年7月

	水土保持方案编制单位
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

	水土保持初步设计单位
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

	水土保持监测单位
	北京水保生态工程咨询有限公司

	水土保持施工单位
	四川省科茂建设工程有限公司（进场道路施工一期及复建道路一期二标段工程）
湖南中格建设集团有限公司（大坝枢纽工程及导流洞）

山西省水利建筑工程局（借水工程）

江西威乐建设集团有限公司（进场道路一期及复建道路一期一标段工程）

重庆市新绿水电建设有限公司（管理房）

山东安澜建设工程有限公司（大坝区域水保环境及坝枢电气配套工程）

重庆天地人建设集团有限公司（主管道）

河南省广宇建设集团有限公司（灌区）

	水土保持监理单位
	重庆市弘禹水利咨询有限公司（主体监理）

北京水保生态工程咨询有限公司（水土保持监理）

	水土保持设施验收报告编制单位
	重庆市智创水土保持科技开发有限公司



二、验收意见
	根据《重庆市水利局关于转发《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（渝水[2017]255号）》，重庆市正航水资源开发有限公司于2020年9月18日在龙门桥水利工程管理房会议室主持召开了长寿区龙门桥水利工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位重庆市正航水资源开发有限公司，技术服务单位重庆市智创水土保持科技开发有限公司，以及水土保持方案编制、监理、监测、施工单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组及与会代表检查了工程现场，会中查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、技术服务单位关于水土保持设施实施情况、水土保持监测、监理工作情况和技术服务情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了长寿区龙门桥水利工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

龙门桥水利工程大坝位于长江左岸的一级支流晏家河的龙门桥处，隶属长寿区晏家街道龙门村。龙门桥水库正常蓄水位 309.00m，相应库容为972万m3，总库容为1117万m3。大坝采用钢筋混凝土面板堆石坝，最大坝高44.1m。

导流洞工程于2013年3月开工建设，枢纽工程于2013年12月开工，2016年7月主体完工，枢纽工程水土保持措施于2018年10月完工。渠系工程主管道于2018年4月25日开工，2019年1月30日完工。渠系工程灌区于2019年7月14日开工，2020年7月18日完工。
（二）水土保持方案批复情况

2011年5月4日，重庆市水利局关于重庆市长寿区龙门桥水库工程水土保持方案的批复（渝水许可[2011]44号）批复了原项目水土保持方案，批复的设计水土流失防治责任范围为120.76hm2，其中：项目建设区109.85hm2，直接影响区10.91hm2。

（三）水土保持初步设计情况

水土保持方案批复后，主体设计单位将本工程水土保持方案的各项措施纳入主体工程一并进行初步设计。

2012年12月27日，重庆市水利局 重庆市发展和改革委员会以《关于长寿区龙门桥水利工程初步设计报告的批复》（渝水许可〔2012〕208号），批复本项目初步设计报告，初步设计含有水土保持专章内容。

（四）水土保持监测情况

2013年9月至2020年9月，重庆市正航水资源开发有限公司委托北京水保生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测，完成了《长寿区龙门桥水利工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率为99.46%，水土流失总治理度为99.17%，拦渣率为99.00%，林草植被恢复率为99.00%，土壤流失控制比1.36，林草覆盖率为62.66%。
（五）验收报告编制情况和主要结论

2013年9月，重庆市正航水资源开发有限公司委托重庆市智创水土保持科技开发有限公司开展了水土保持设施验收技术服务工作，完成了《长寿区龙门桥水利工程水土保持设施验收报告》。意见主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量优秀，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

综上所述认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1.建议做好已实施的水土保持工程措施的管护工作，重庆市正航水资源开发有限公司进一步明确管护人员、落实管护责任，防止新的水土流失发生。

2.建议做好已实施植物措施的养护工作。
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