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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表
	项目名称
	邮亭、荣昌区域供气项目
	行业类别
	油气管道工程

	主管部门
（或主要投资方）
	重庆天然气管道有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	重庆市水利局、渝水许可〔2014〕144号、2014年9月

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	重庆市水利局、渝水许可〔2020〕51号、2020年8月

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、西南司资〔2016〕59号、2016年12月

	项目建设起止时间
	2017年5月~2019年8月

	水土保持方案编制单位
	重庆德和环境工程有限公司

	水土保持初步设计单位
	四川科宏石油天然气工程有限公司

	水土保持监测单位
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

	水土保持施工单位
	贵州化工建设有限公司

	水土保持监理单位
	四川华成油气工程建设监理有限公司

	水土保持设施验收
报告编制单位
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司


二、验收意见
	根据水土保持法律法规和水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），重庆天然气管道有限公司于2020年10月21日在重庆召开了邮亭、荣昌区域供气项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位重庆德和环境工程有限公司、工程施工单位贵州化工建设有限公司、监理单位四川华成油气工程建设监理有限公司、水土保持监测和设施验收报告编制单位中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司等单位代表及特邀专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。
验收会议前，水土保持监测单位提交了《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持监测总结报告》、水土保持设施验收报告编制单位提交了《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持设施验收报告》。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、监测、施工等单位的补充说明，形成验收意见如下：

（一）项目概况
本项目位于重庆市永川区、大足区、荣昌区境内，永川段线路起于永川工业园区配气站，途经板桥镇、大安街道、中山路街道，出站后向南穿越一环路东路，在一环路东路东侧人行道敷设至永川东分输站，将重燃公司已建的永双线、西永线连通；荣昌段线路起于大足区邮亭镇的邮亭东分输阀室，与已建的永双线相连，途径大足区邮亭镇、荣昌区峰高镇，终点为荣昌区板桥站，与荣昌区现有管网相连。

工程为新建项目，项目建设单位为重庆天然气管道有限公司，工程主要由新建管道23.2km（其中，永川工业园区配气站~永川城东分输站段5.4km，输量5亿m³/a，管道规格D323.9×8；邮亭东分输阀室~荣昌板桥配气站段17.8km，输量2.45亿m³/a，管道规格D273×7.1）、扩建配气站2座（永川工业园区配气站和板桥工业园区配气站）、新建阀室1座（邮亭分输阀室）三部分组成。输气管道压力均为4.0MPa。工程总占地面积22.63hm2，其中永久占地0.12hm2，临时占地22.51hm2。本项目设置了临时堆管场0.34hm2/3处；新建施工便道1.0km，改扩建施工道路1.0km；区内无居民点，不涉及居民拆迁；工程挖方总量10.67万m³（含表土剥离7.32万m³）、填方总量10.67万m³（含表土回覆7.32万m³），无弃方，不对外借方。

大足、荣昌段于2017年5月开工，于2018年12月完工；永川段2018年12月开工，于2019年8月完工；总工期为28个月。工程总投资7015.83万元，其中，永川区2753.83万元，大足区和荣昌区4262万元；土建投资4409.13万元。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）
2014年7月29日，重庆德和环境工程有限公司完成《邮亭、荣昌区域供气工程水土保持方案报告书》（报批稿）的编制工作。

2014年9月5日，重庆市水利局以《重庆市水利局关于邮亭、荣昌区域供气工程水土保持方案的批复》（渝水许可〔2014〕144号）批复了《邮亭、荣昌区域供气工程水土保持方案报告书》。

水保方案批复后，工程建设方案有了较大变化，按照水土保持法及相关文件要求，建设单位继续委托重庆德和环境工程有限公司编制水土保持方案变更报告书。

2020年7月，重庆德和环境工程有限公司完成《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持方案变更报告书》（报批稿）的编制工作。

2020年8月7日，重庆市水利局以《重庆市水利局关于邮亭、荣昌区域供气项目水土保持方案变更报告书的批复》（渝水许可〔2020〕51号）批复了《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持变更报告书》。

（三）水土保持初步设计和施工图设计情况
2016年12月，四川科宏石油天然气工程有限公司编制完成了《邮亭、荣昌区域供气工程初设设计》（SCKH-BD130006）。初步设计中水土保持已做专章。

2016年12月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司以《关于邮亭、荣昌区域供气工程初步设计及概算的指导意见》（西南司资〔2016〕59号）批复了项目初步设计。
2017年1月，建设单位委托四川科宏石油天然气工程有限公司公司编制并提交了工程施工图设计，其中含环境保护和水土保持内容。

2017年2月，建设单位召开邮亭、荣昌区域供气工程施工图设计审查并形成会议纪要（重庆天然气管道有限公司生产技术部2017第三期）。

（四）水土保持监测情况
2020年8月，建设单位委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司承担本项目水土保持监测工作。监测单位接受委托时，项目均已施工结束，本次监测为补充监测，项目占地已基本恢复原地貌，监测工作以资料分析、调查监测和遥感监测为主。于2020年10月提交《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持监测总结报告》。

监测结果表明，本项目已完成水土保持方案变更报告书确定的防治任务，水土保持设施完好率较高，可发挥其水土保持效益。
（五）验收报告编制情况和主要结论
2020年8月，建设单位委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司承担邮亭、荣昌区域供气项目水土保持设施验收报告编制工作。于2020年8~9月对该项目水土保持设施完成情况进行了现场调查和分析。在外业查勘、调查的同时，项目组听取了建设单位对本项目的建设情况和水土保持工作情况介绍，查阅了工程施工监理资料、工程完工和结算报告等资料，深入工程现场核查了水土保持设施及关键分部工程，复查了工程质量，仔细核实了各项水土保持措施数量和质量。于2020年10月编制完成了《邮亭、荣昌区域供气项目水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告主要结论为：邮亭、荣昌区域供气项目建设工程中履行了水土保持法定程序，完成的水土保持设施符合国家水土保持法律法规、规程规范和技术标准的有关规定和要求，各项工程质量总体合格，项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论
验收组认为：邮亭、荣昌区域供气项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案变更报告书确定的目标值，总体质量合格；符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。
（七）后续管护要求
在运行期，加强对已完成水土保持措施的管护工作，确保工程措施、植物措施等水土保持工程持续发挥效益，在雨季之前清理淤积的排水沟，保证汛期排水畅通。
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