关于相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程（二期）工程水土保持设施自主验收资料报备的公告
经形式审核，相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程（二期）工程水土保持设施经重庆市江北区城市建设发展研究中心验收合格，水土保持设施自主验收资料符合格式规定，并已在工程建设验收公示网公示，同意接受报备并予公告。

附件：相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程（二期）工程水土保持设施验收鉴定书
                                   重庆市水利局

                                  2022年12月21日
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生产建设项目水土保持设施验收基本情况表
	项目名称
	相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）
	行业
类别
	其他城建工程

	主管部门
（或主要投资方）
	重庆市江北区城市建设发展研究中心
	项目
性质
	改建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	重庆市水利局、水土保持方案批复文件渝水许可[2020]10号、2020年2月25日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	无

	水土保持初设设计批复机关、文号及时间
	无

	项目建设起止时间
	2020年7月—2022年2月

	水土保持方案编制单位
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司


	水土保持初步设计单位
	无

	水土保持监测单位
	重庆国衡第三方评估咨询有限公司

	水土保持施工单位
	江西鸿业生态环境建设集团有限公司

	水土保持监理单位
	四川飞红工程管理咨询有限公司

	水土保持设施验收
报告编制单位
	重庆国衡第三方评估咨询有限公司


验收意见
	重庆市江北区城市建设发展研究中心于2022年6月15日在重庆市江北区城市建设发展研究中心的会议室主持召开了相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）水土保持设施自主验收会议。参会单位有建设单位重庆市江北区城市建设发展研究中心、施工单位江西鸿业生态环境建设集团有限公司、监理单位四川飞红工程管理咨询有限公司、水土保持方案编制单位重庆市国衡第三方评估咨询有限公司、水土保持设施验收单位重庆市国衡第三方评估咨询有限公司。
验收组成员由参会的相关单位共计7人组成，其中建设单位2人，水土保持方案编制单位1人，施工单位1人，监理单位1人，水土保持监测单位1人，水土保持验收报告编制单位1人，验收组组长由重庆市江北区城市建设发展研究中心丁会担任。
会前验收组及与会代表检查了工程现场，会中查阅了技术资料，听取了建设单位及水土保持验收单位、水土保持监理单位关于水土保持方案实施情况、水土保持监理工作情况的汇报，通过验收组的质询、讨论，形成了相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）水土保持设施验收意见。
（一）项目概况
相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）位于重庆市江北区华新街道。主要建设内容有交通及广场工程、绿化工程。
本次验收范围总占地8.70hm2。根据现场调查和施工资料显示，根据实际情况，项目挖方量为0.38万m3（含表土0.03万m³），填方量为0.30万m3（表土0.18万m³），借方0.15万m³（表土），余方0.23万m3，余方已运往九龙坡区陶家镇华新地维渣场。
二期工程总投资为4200万元，其中土建工程投资为2939.28万元。
项目于2020年7月开工建设，2022年2月完工。
（二）水土保持方案批复情况
2020年2月25日重庆市水利局以渝水许可[2020]10号对《相国寺码头片区—“两江四岸”治理提升工程水土保持方案》予以行政许可，批复的水土流失防治责任范围为17.46hm2。
水土保持初步设计或者施工图设计情况
工程未单独开展水土保持初步设计和施工图设计，其水土保持设计内容已涵盖在主体初步设计和施工图设计中。
（四）水土保持监测情况
2022年4月，重庆国衡第三方评估咨询有限公司成立项目组开展水土保持监测工作，对水土流失情况仅进行了定性的分析，未实地量测。
建设单位在项目建设前编报水土保持方案报告了，建设过程中也采取了排水，绿化、硬化等一系列措施减少了施工扰动造成的水土流失和对周边的影响，完善了排水和绿化等设施，改善了生态环境。
监测结果表明，项目区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局合理，工程质量合格，运行良好，项目区内水土流失得到有效控制，基本达到了水土保持方案设计的要求。
（五）验收报告编制情况和主要结论
2022年3月，建设单位委托重庆国衡第三方评估咨询有限公司作为第三方机构协同开展水土保持设施验收，编制单位随即开展工作，查阅了项目相关施工资料，于2022年4月对相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）水土保持设施进行了实地查勘和抽查，参加的单位有建设单位、监理单位、施工单位等。编制单位依据水利部[2017]365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，编制完成了《相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）水土保持设施验收报告书》，主要结论如下：
1、水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为17.46hm2，实际发生的防治责任范围为8.70hm2。
2、工程建设过程中，产生的土石方总量为0.68万m3。其中，项目挖方量为0.38万m3（含表土0.03万m³），填方量为0.30万m3（表土0.18万m³），借方0.15万m³（表土），余方0.23万m3，余方已运往九龙坡区陶家镇华新地维渣场。
3、工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，主要完成排水沟345.45m，公园绿化14781.62m2，滩地绿化25799m2，垂直绿化560m2。
4、本项目实际完成水土保持方案总投资709.19万元，其中：工程措施24.18万元，植物措施651.83万元，临时措施0万元，监测费用3万元，独立费用18万元，水土保持补偿费12.18万元。
5、水土保持措施设计及布局总体合理，建设期各项水土流失防治指标均达到要求，其中扰动土地治理率为100%，水土流失总治理度为100%，拦渣率为100%，水土流失控制比为1.0，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为46.67%，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功效。
（六）验收结论
相国寺码头片区-“两江四岸”治理提升工程（二期）建设前编制水土保持方案，工程建设后完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。
（七）后续管护要求
该项目后期管护单位为重庆市江北区城市管理局，项目建立了水土保持措施管理养护责任制，确保已建水土保持设施措施长效、稳定地发挥水土保持作用。
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