



大中型水源工程建设项目并联审批流程图（审批总时限：80个工作日）



附件2-2:

小型水源工程建设项目并联审批流程图（审批总时限：60个工作日）



长江干流及流域面积3000km<sup>2</sup>以上中小河流防洪工程建设项目并联审批流程图（审批总时限：80个工作日）

项目  
策划  
生成

项目  
策划  
生成

### 可行性研究阶段（第一阶段）

（水利部门牵头 审批时限：40个工作日）

| 审核部门     | 审核事项                       | 办结时限    |
|----------|----------------------------|---------|
| 规划自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书             | 第15个工作日 |
| 水利部门     | 水利水运工程可行性研究报告（或项目申请报告）技术审查 | 第20个工作日 |
| 投资主管部门   | 可行性研究报告审批                  | 第35个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设用地规划许可                   | 第40个工作日 |

### 初步设计阶段（第二阶段）

（水利部门牵头 审批时限：15个工作日）

| 审核部门 | 审核事项           | 办结时限    |
|------|----------------|---------|
| 水利部门 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 第15个工作日 |

### 施工许可阶段（第三阶段）

（水利部门牵头 审批时限：15个工作日）

| 审核部门 | 审核事项       | 办结时限    |
|------|------------|---------|
| 水利部门 | 工程质量监督手续办理 | 第10个工作日 |
| 水利部门 | 安全监督备案（区县） | 第10个工作日 |

### 竣工验收阶段（第四阶段）

（水利部门牵头 审批时限：10个工作日）

| 审核部门 | 审核事项         | 办结时限    |
|------|--------------|---------|
| 水利部门 | 水利工程项目档案专项验收 | 第10个工作日 |
| 水利部门 | 水利工程项目竣工验收   | 第10个工作日 |

### 第一阶段并联或并行办理事项

|          |                                       |        |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 气象部门     | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批              | 10个工作日 |
| 林业部门     | 征占用林、草原、重要湿地、重要自然保护地等建设项目选址方案核准       | 15个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设项目压覆重要矿产资源审批                        | 20个工作日 |
| 文化旅游部门   | 文物保护单位原址保护措施以及文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批 | 13个工作日 |
| 交通部门     | 建设港口设施使用非深水岸线审批                       | 20个工作日 |
| 气象部门     | 重大规划、重点水利工程项目气候可行性论证                  | 10个工作日 |
| 地震部门     | 影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程审批               | 10个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设用地地质灾害危险性评估                         | 10个工作日 |
| 交通部门     | 航道通航条件影响评价审核                          | 20个工作日 |

### 第二阶段并联或并行办理事项

|          |                       |        |
|----------|-----------------------|--------|
| 林业部门     | 森林公园占地审查              | 15个工作日 |
| 林业部门     | 湿地公园占地审查              | 15个工作日 |
| 地震部门     | 地震安全性评价（强制性安全评价）      | 中介服务   |
| 规划自然资源部门 | 建设工程规划许可              | 15个工作日 |
| 文化旅游部门   | 大型基本建设工程文物考古调查、勘探方案审批 | 13个工作日 |

### 第三阶段并联或并行办理事项

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| 水利部门        | 水利工程项目开工备案 | 5个工作日 |
| 公共资源交易监督管理局 | 招标文件备案     | 5个工作日 |

### 第四阶段并联或并行办理事项

|          |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| 水利部门     | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 | 5个工作日  |
| 规划自然资源部门 | 建设工程竣工规划核实         | 10个工作日 |

### 第一、二阶段并联或并行办理事项

|        |                                 |        |
|--------|---------------------------------|--------|
| 生态环境部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批             | 15个工作日 |
| 水利部门   | 一般水文测站设立和调整审批                   | 7个工作日  |
| 水利部门   | 专用水文测站的审批                       | 7个工作日  |
| 林业部门   | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设审批（核） | 20个工作日 |

### 第二、三阶段并联或并行办理事项

|      |                         |        |
|------|-------------------------|--------|
| 交通部门 | 跨越（穿越）公路或者与公路接口等专项的设计审查 | 10个工作日 |
|------|-------------------------|--------|

|      |                     |        |
|------|---------------------|--------|
| 交通部门 | 通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可 | 15个工作日 |
|------|---------------------|--------|

### 第一、二、三阶段并联或并行办理事项

|      |                |                         |
|------|----------------|-------------------------|
| 水利部门 | 洪水影响评价审批       | 10个工作日                  |
| 水利部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 报告书：10个工作日<br>报告表：5个工作日 |


|        |          |                                                          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| 生态环境部门 | 环境影响评价审批 | 报告书：20个工作日（不含法定公示时间）<br>报告表：10个工作日（不含法定公示时间）<br>登记表备案：即办 |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|

备注：1.行政审批时限不包括技术审查、中介机构评估及编制单位修改报告时间；  
2.推行联合竣工验收，将档案专项验收等与竣工验收合并开展，总体验收时间控制在10个工作日内完成；  
3.洪水影响评价审批包括非防洪建设项目洪水影响评价报告审批、国家基本水文测站上下游建设影响水文测站工程审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批、水工程建设规划同意书审核等4项。


并联  
或  
并行  
办理  
事项

附件2-4:

大型灌区（泵站）续建配套（更新改造）工程建设项目并联审批流程图（审批总时限：80个工作日）



附件2-5:



社会投资大中型水利工程建设项目并联审批流程图（审批总时限：80个工作日）

项目  
审批  
主  
流  
程

项目  
策  
划  
生  
成

核准阶段（第一阶段）

（水利部门牵头 审批时限：40个工作日）

| 审核部门     | 审核事项           | 办结时限    |
|----------|----------------|---------|
| 规划自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 第15个工作日 |
| 投资主管部门   | 项目申请报告核准       | 第35个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设用地规划许可       | 第40个工作日 |

初步设计阶段（第二阶段）

（水利部门牵头 审批时限：15个工作日）

施工许可阶段（第三阶段）

（水利部门牵头 审批时限：15个工作日）

| 审核部门   | 审核事项         | 办结时限    |
|--------|--------------|---------|
| 行业主管部门 | 工程质量监督手续办理   | 第10个工作日 |
| 行业主管部门 | 安全监督属地备案（区县） | 第10个工作日 |

竣工验收阶段（第四阶段）

（水利部门牵头 审批时限：10个工作日）

| 审核部门 | 审核事项           | 办结时限    |
|------|----------------|---------|
| 投资者  | 水利工程建设项目档案专项验收 | 第10个工作日 |
| 投资者  | 水利工程建设项目竣工验收   | 第10个工作日 |

第一阶段并联或并行办理事项

|          |                                       |        |          |                                    |        |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|--------|
| 水利部门     | 在不同行政区域之间的边界河流上建设水资源开发、利用项目的批准        | 10个工作日 | 气象部门     | 重大规划、重点水利工程项目气候可行性论证               | 10个工作日 |
| 气象部门     | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批              | 10个工作日 | 地震部门     | 影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程审批            | 10个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设项目压覆重要矿产资源审批                        | 30个工作日 | 林业部门     | 在国家统一、中級風景名胜区内修建缆车、索道等重大建设项目选址方案核准 | 15个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设用地规划许可                              | 40个工作日 | 规划自然资源部门 | 建设地质灾害危险性评估                        | 10个工作日 |
| 文化资源部门   | 文物保护单位原址保护措施以及文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批 | 13个工作日 |          |                                    |        |
| 交通部门     | 航道通航条件影响评价审核                          | 20个工作日 | 交通部门     | 建设港口设施使用非深水岸线审批                    | 20个工作日 |

第二阶段并联或并行办理事项

|        |                       |        |          |          |        |
|--------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|
| 林业部门   | 森林公园占地审查              | 15个工作日 | 林业部门     | 湿地公园占地审查 | 15个工作日 |
| 地震部门   | 地震安全性评价（强制性安全评价）      | 中办服务   | 规划自然资源部门 | 建设工程规划许可 | 15个工作日 |
| 文化资源部门 | 大型基本建设工程文物考古调查、勘探方案审批 | 13个工作日 |          |          |        |

第三阶段并联或并行办理事项

|             |              |       |
|-------------|--------------|-------|
| 行业主管部门      | 水利工程建设项目开工备案 | 5个工作日 |
| 公共资源交易监督管理局 | 招标投标备案       | 5个工作日 |

第四阶段并联或并行办理事项

|          |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| 水利部门     | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 | 5个工作日  |
| 投资者      | 水利工程建设项目阶段验收（截流）   | 10个工作日 |
| 投资者      | 水利工程建设项目阶段验收（下闸蓄水） | 10个工作日 |
| 规划自然资源部门 | 建设工程竣工规划核实         | 10个工作日 |

第一、二阶段并联或并行办理事项

|        |                                |        |      |           |       |      |               |       |
|--------|--------------------------------|--------|------|-----------|-------|------|---------------|-------|
| 生态环境部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批            | 15个工作日 | 水利部门 | 专用水文测站的审批 | 7个工作日 | 水利部门 | 一般水文测站设立和调查审批 | 7个工作日 |
| 林业部门   | 建设项目使用林地及森林和野生动物类型自然保护区建设审批（核） | 20个工作日 |      |           |       |      |               |       |

第二、三阶段并联或并行办理事项

|      |                         |        |      |                     |        |
|------|-------------------------|--------|------|---------------------|--------|
| 交通部门 | 跨越《穿越》公路或者与公路接口等事项的设计审查 | 10个工作日 | 交通部门 | 通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可 | 15个工作日 |
|------|-------------------------|--------|------|---------------------|--------|

第一、二、三阶段并联或并行办理事项

|      |          |        |      |      |        |      |                |                         |        |          |                                                          |
|------|----------|--------|------|------|--------|------|----------------|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| 水利部门 | 洪水影响评价审批 | 10个工作日 | 水利部门 | 取水许可 | 10个工作日 | 水利部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 报告书：10个工作日<br>报告表：5个工作日 | 生态环境部门 | 环境影响评价审批 | 报告书：20个工作日（不含法定公示时间）<br>报告表：10个工作日（不含法定公示时间）<br>登记表备案：即办 |
|------|----------|--------|------|------|--------|------|----------------|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|

备注：1.行政审批时限不包括技术审查、中介机构评估及编制单位修改报告时间；  
2.推行联合竣工验收，将档案专项验收等与竣工验收合并开展，总体验收时间控制在10个工作日内完成；  
3.洪水影响评价审批包括非防洪建设项目洪水影响评价报告审批、国家基本水文测站上下游建设影响水文测站工程审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批、水工程建设规划同意书审核等4项。

并联或并行办理事项