
附件
云阳县咸池水库干渠整治工程

初步设计报告专家评审意见
云阳县咸池水库干渠整治工程位于云阳县江口镇、南溪镇境内，是万开云同城化发展水网建设先导工程重要组成部分。咸池水库位于云阳县桑坪镇，是一座以农业灌溉为主，兼有发电、农村人畜饮水、乡镇供水、防洪等综合利用效益的中型水利工程，水库总库容2030万m³，可解决灌区7.7万人及4.7万头牲畜的饮水和6.7万亩耕地的灌溉用水。本工程建设对于保障咸池水库正常运行和效益充分发挥，改善农田灌溉条件，解决区域水资源供需矛盾，保障三峡库区移民安稳致富具有重要意义。本次建设任务是整治咸池水库左干渠部分损坏隧洞段，对百丈水库提水泵站和咸池水库泄洪闸门进行电气自动化改造。

重庆市发展和改革委员会以“渝发改振兴〔2024〕402号”批复了云阳县咸池水库干渠整治工程可行性研究报告。重庆市水利局组织召开了《云阳县咸池水库干渠整治工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会议，云阳县水利局、重庆市水利投资（集团）有限公司（项目法人）、长江勘测规划设计研究有限责任公司（勘察设计单位）的代表和特邀专家参加了会议。会前专家组详细审阅了报告，会上经充分讨论，形成了修改意见，《初设报告》评价结论为基本合格。修改完善后的《初设报告》经专家组复核同意，形成专家评审意见。

一、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震

同意区域构造稳定性与地震评价。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）场地工程地质评价

基本同意场地工程地质评价结论。

场地为岭谷相间分布的中低山。覆盖层厚度1.0m～22.0m；基岩体为侏罗系砂岩、泥岩。节理较发育。环境水对钢结构有弱腐蚀性。常见小体积滑坡与崩塌。强风化带一般厚0.5m～4.5m，水平强卸荷带一般厚3.0m～6.0m。

（三）隧洞工程地质评价

基本同意隧洞工程地质评价结论。岩土物理力学参数建议值基本合适。

岩性为砂岩泥岩互层，围岩类别以Ⅳ类为主。存在的主要地质问题为部分未衬砌洞段顶拱及边墙掉块和垮塌，部分已衬砌洞段边墙裂缝与孔洞较多，部分底板坑洞和裂缝较多。建议及时支护并衬砌。注意通风排气排水。

（四）弃渣场评价

同意弃渣场工程地质评价结论。

场地基本稳定。建议挡渣墙以基岩为持力层，注意截排水。

（五）天然建筑材料评价

同意天然建筑材料评价结论。

就近购买工程所需满足质量要求的混凝土骨料与块石料，运距22km～51km。

二、工程任务和规模

（一）工程任务

同意工程任务。

工程任务主要是对咸池水库左干渠部分损坏隧洞段进行整治，并对百丈水库提水泵站和咸池水库泄洪闸门进行电气自动化改造。
（二）主要建设内容和规模

同意工程主要建设内容和规模。本阶段经项目法人、勘察设计单位、安全评价单位现场进一步复核后调整隧洞整治范围，较可研阶段增加0.439km。
整治咸池水库左干渠隧洞1.637km；更换百丈水库提水泵站2台水泵并进行电气自动化改造；更换咸池水库溢洪道3扇工作闸门启闭机并进行电气自动化改造。

三、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等级和标准。
咸池水库干渠整治工程等别为Ⅲ等。左干渠建筑物级别为4级，设计洪水标准采用10年一遇，校核洪水标准采用30年一遇，抗震设计烈度为Ⅵ度。

（二）工程合理使用年限

同意工程合理使用年限为30年，干渠、闸门、泵站合理使用年限为30年。
（三）整治方案选择

根据《云阳县咸池水库输水隧洞安全鉴定报告书》结论，经复核、分析，同意整治方案选择。

同意整治段输水干渠隧洞采用圆拱直墙无压隧洞。

同意连续近直角转弯段隧洞洞线进行隧洞局部扩挖整治。

同意横断面尺寸不满足原设计要求段隧洞采用断面扩挖整治。

同意隧洞底板破坏严重、顶拱未衬砌、落石堆积段采用结构整治。

（四）工程总布置

同意工程总布置。

整治段输水干渠隧洞总长1.637km，采用圆拱直墙断面无压隧洞。

桩号K4+474～K4+500段隧洞长26m，为断面扩挖整治段。

桩号K4+891～K4+900、K4+926～K4+931、K4+935～K4+940三段隧洞总长19m，为隧洞局部扩挖整治段。
桩号K10+700～K11+253段、K12+868～K13+224段、K17+481～K18+164段隧洞总长1592m，为结构整治段。

（五）主要建筑物设计

基本同意主要建筑物设计。

断面扩挖整治段、隧洞局部扩挖整治段采用锚喷支护、全断面钢筋混凝土衬砌。断面扩挖整治段隧洞横断面净尺寸高1.9m、宽1.5m。顶拱采用0.1m厚C20混凝土挂网锚喷支护；锚杆长1.5m，间距0.75m。全断面采用0.3m厚C25钢筋混凝土衬砌。隧洞局部扩挖整治段隧洞横断面净尺寸高1.9m、宽1.5m~2.5m。顶拱采用0.1m厚C20混凝土挂网锚喷支护；锚杆长1.5m，间距0.75m。顶拱、边墙采用0.3m厚C25钢筋混凝土衬砌、底板采用0.2m厚C25钢筋混凝土衬砌。顶拱设排水孔、回填灌浆，底板下设纵向排水盲沟。
结构整治段隧洞横断面净尺寸高1.9m、宽1.5m。重建底板采用0.2m厚C25混凝土，现状衬砌直墙采用0.02m厚M10水泥砂浆抹面。隧洞顶拱采用0.1m厚C20混凝土挂网锚喷支护；锚杆长1.5m，间距0.75m。泥岩夹砂岩及浅埋洞段顶拱采用0.3m厚C25钢筋混凝土衬砌，与直墙现状衬砌间设插筋连接。隧洞顶拱设排水孔、底板下设纵向排水盲沟。

隧洞新建衬砌每10m设环向缝、新老衬砌间设结构缝，缝内均采用沥青杉木板回填、橡胶止水。

下阶段应结合开挖揭露的地质条件复核、优化隧洞支护与衬砌设计。

（六）安全监测

基本同意安全监测设计。

四、机电及金属结构
（一）水力机械

基本同意改造后泵站设计扬程计算结果，设计扬程为72.4m。

基本同意抽水泵站水泵机组更新改造设备选择卧式离心双吸泵，扬程72.5m，流量4000m3/h；配套电机功率1000kW，6.3kV；装机2台。

基本同意泵站更新改造阀门设备、压力监控及其水位监控设备选择型号及参数。

基本同意水泵安装高程计算结果，水泵安装高程为815.5m（1985国家高程基准）。

基本同意泵站更新改造辅助设备选择。

（二）电气

同意整治后泵站维持现有接入系统方式不变，35kV线路部分不变。

同意整治后泵站电气主接线形式不变；基本同意本次整治工程泵站的主变压器利旧。

基本同意整治后泵站35kV和6.3kV高压开关柜的选型，即35kV采用KYN61-40.5型开关柜，6.3kV采用KYN28A-12型开关柜。

基本同意整治后泵站维持现有低压配电系统不变。

泵站监控系统、直流电源系统及工业视频系统、继电保护系统设计满足要求，设备选择及布置基本合理。
（三）金属结构

基本同意更换溢洪道工作闸门3套LQ-2×100KN螺杆式启闭机。启闭机带行程限位装置及荷载传感器，并配置带PLC的电气控制柜，使闸门能实现现地及远程操控。

基本同意金属结构的防腐方案。

（四）采暖通风

基本同意采暖通风设计及设备选择。

五、消防设计

基本同意本工程各建筑物火灾危险性类别及耐火等级。

基本同意消防设计及设备选择。

施工组织设计

（一）施工条件

基本同意对施工条件的描述。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场选择。

本工程所需天然建筑材料主要为混凝土粗细骨料。选择就近购买质量和储量满足设计要求的建筑材料公司生产的砂卵石骨料，作为混凝土骨料，距南溪镇工程区运距为22km；选择就近购买混凝土公司生产的商品混凝土为备用料源。

（三）施工导流

本工程不需要施工导流。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工。

（五）施工交通运输

1.基本同意对外交通规划。

工程对外交通以已建公路为主，路况较好，对外交通便利。本工程无重大部件运输要求，现状路网能满足工程建设的要求。

2.基本同意场内施工交通布置。

场内道路以乡镇已建道路为主干道，同时布置部分临时施工便道至施工部位，满足场内交通需要。新建场内临时施工道路0.9km、扩建0.1km。场内临时施工道路路面宽3.5m、泥结石路面，最大坡度不得大于10%。场内临建的施工便道每隔150m设错车道，共设错车道6处，错车道长30m，宽2.0m，泥结石路面。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂设施。

（七）施工总布置

1.基本同意施工总布置。

工程区施工临建设施集中布置在地形较为平缓的区域，共3个工程点。各工程点布置有物资仓库、水泥库、机电设备仓库、木工厂、钢筋厂、机械停放场、堆料场等；工程所需的生产生活设施及办公设施采用租借的方式解决。

2.基本同意土石方平衡及弃渣场规划。

本工程共弃渣2286m3（自然方），计松方2995m3，弃于工程区附近弃渣场。本工程共设置渣场2处，1#弃渣场容渣量共约404m3，综合运距约0.9km；2#弃渣场容渣量共约0.3万m3，综合运距分别约1.7km、10.4km。

3.基本同意施工临时占地。

本工程施工临时占地共计22.21亩，其中：施工临建3.66亩，弃渣场3.0亩，临时施工便道15.55亩。

（八）施工总进度

基本同意施工总进度和施工关键线路。

施工总工期为9个月，即第一年12月～第二年8月。其中：施工准备期共1个月，即第一年的12月；主体工程施工期共7个月，即第二年1月～7月；完建期1个月，即第二年8月。

（九）主要技术供应

基本同意主要技术供应。

建设征地与移民安置

（一）本项目不涉及永久征地，临时征地的范围和面积确定基本合理。

临时使用土地22.21亩，其中：旱地1.91亩，林地18.96亩（乔木林地16.00亩，灌木林地2.96亩），农村道路0.12亩，坑塘水面1.22亩。

（二）根据云阳县人民政府印发的关于《集体土地征收补偿安置实施办法》（云阳府发〔2021〕35号）文件以及相关取费标准计算的移民安置费用基本合理。

建设征地移民安置静态总投资为81.88万元，其中：农村部分补偿费66.06万元，其它费用8.38万元，基本预备费7.44万元。

环境保护设计

基本同意环境保护设计。提出的水环境保护措施、生态保护措施、土壤环境保护和人群健康保护措施、大气及声环境保护措施、固体废物处理方案以及环境管理及监测措施基本合适。

水土保持设计

基本同意水土保持设计。提出的水土流失防治范围及措施布局、弃渣场及其防护工程设计、表土保护利用与土地整治工程设计、植被恢复与建设工程设计、临时防护与其他工程设计、表土保护与利用设计以及水土保持监测与管理基本合适。

劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全和工业卫生。

节能设计

基本同意节能设计。

工程管理设计

基本同意工程管理设计。

工程信息化

基本同意工程信息化设计。

设计概算

（一）工程投资概算编制采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会发布的2021年版《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（渝水建〔2021〕7号）、《重庆市水利建筑工程概算定额》《重庆市水利工程机械台时费定额》（渝水建〔2021〕8号）。编制规定和配套定额、文件符合现行重庆市水利行业投资编制规定，编制深度基本达到本阶段的设计要求。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意建筑安装工程单价编制和费用计算。

（四）根据编制规定及行业政策对独立费用进行了复核计算。

（五）经审查，按2024年10月份价格水平，本工程概算静态总投资1672.39万元。

工程部分静态总投资1465.43万元，其中：建筑工程710.31万元，机电设备及安装工程281.88万元，金属结构设备及安装工程11.04万元，临时工程153.51万元，独立费用238.91万元，基本预备费69.78万元。

专项部分静态总投资206.96万元，其中：建设补偿和移民征地81.88万元，水土保持61.08万元，环境保护费64.00万元。

工程概算静态总投资较可研批复估算静态总投资1706.94万元减少34.55万元，其中工程部分投资增加13.29万元，移民环境部分减少47.84万元。

经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论，经计算经济内部收益率大于6%。本项目的修建可提高供水效益，提高沿线群众用水保证率。本项目是一个社会公益性水利项目，具有社会效益，有一定的抗风险能力。
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	姓 名
	所在单位
	职务/职称
	专业
	备注

	刘良军
	广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司
	正高
	全面
	组长

	詹正福
	广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司
	正高
	水文、规划
	组员

	张建祥
	广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司
	正高
	工程地质
	组员

	王术学
	广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司
	正高
	水工
	组员

	李科友
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休）
	正高
	机电金
	组员

	罗元发
	重庆江源工程勘察设计有限公司
	高工
	施工、安全、节能、管理、信息化
	组员

	刘本延
	云阳县水利局
	高工
	征地移民
	组员

	张华君
	招商局重庆交科院
	高工
	水保、环保
	组员

	岳余敏
	广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司
	正高
	造价
	组员




