附件2:

石柱县跳脚石水库工程初步设计报告
投资概算专家评审意见
一、投资概算

（一）本工程投资概算采用重庆市水利局渝水基〔2011〕97号文颁布的编制规定和配套定额、文件符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

（二）按《重庆工程造价信息》2019年12期石柱县价格水平，设计工程静态总投资为25658.70万元。经审核,按《重庆工程造价信息》2020年1期石柱县价格水平、经调整后的费用标准、单价分析及费用计算，工程静态总投资25258.40万元（详见石柱县跳脚石水库工程初步设计报告概算投资审核表），较设计工程静态总投资25658.70万元减少400.30万元，减少1.56％，主要调整内容如下：

1. 按《重庆工程造价信息》2020年1期石柱县价格对材料价格进行了调整；

2.按规定对临时工程费用进行了调整；
3.独立费用中增列了开办费、专题咨询费，调减了科研勘察设计费。

二、经济评价

（一）基本同意国民经济评价采用的方法和结论。经济内部收益率大于6%，建设本项目在经济上是合理的。

（二）基本同意财务评价采用的方法和结论。跳脚石水库是一座以城镇供水、农业灌溉为主，兼顾农村人畜饮水的Ⅳ等小（1）型水利工程，工程投入运行后年供水收入大于年经营成本，可维持水库的正常运行，在财务上具有一定的生存能力。
                                 审核人：雷禾
2020年2月27日
附表:

	石柱县跳脚石水库工程初步设计报告概算投资审核表

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	枢纽
	灌区及供水
	合计
	备注

	Ⅰ
	工程部分
	12845.74
	7478.68
	20324.42
	

	第一部分
	建筑工程
	8406.05
	3629.27
	12035.32
	

	一
	挡水工程/灌溉工程
	7710.83
	2467.11
	10177.94
	

	二
	泄洪工程/引水工程
	183.69
	190.76
	374.45
	

	三
	取水放空工程//供水工程
	190.66
	960.55
	1151.21
	

	四
	交通工程
	63
	
	63.00
	

	五
	房屋建筑工程
	150
	
	150.00
	

	六
	其他建筑工程
	107.88
	10.86
	118.74
	

	第二部分
	机电设备及安装工程
	262.9
	
	262.90
	

	一
	电气设备及安装
	85.55
	
	85.55
	

	二
	公用设备及安装
	177.35
	
	177.35
	

	第三部分
	金属结构设备及安装工程
	388.43
	1829.34
	2217.77
	

	一
	泄洪工程/引水工程
	57.99
	418.91
	476.90
	

	二
	取水放空工程/供水工程
	330.45
	1362.71
	1693.16
	

	三
	灌溉工程
	
	47.72
	47.72
	

	第四部分
	施工临时工程
	606.78
	598.34
	1205.12
	

	一
	导流工程
	149.64
	12.56
	162.20
	

	二
	渣场箱涵
	47.83
	
	47.83
	

	三
	施工交通工程
	82.2
	93.1
	175.30
	

	四
	房屋建筑工程
	132.8
	348.45
	481.25
	

	五
	场外供电线路工程
	58.86
	76.18
	135.04
	

	六
	其它临时工程
	135.45
	68.05
	203.50
	

	第五部分
	独立费用
	2569.88
	1065.6
	3635.48
	

	一
	建设管理费
	608.39
	205.05
	813.44
	

	二
	生产准备费
	93.81
	54.44
	148.25
	

	三
	科研勘察设计费
	1289.46
	521.56
	1811.02
	

	四
	其他
	578.22
	284.55
	862.77
	

	
	一至五部分投资合计
	12234.04
	7122.55
	19356.59
	

	
	基本预备费
	611.70
	356.13
	967.83
	

	
	静态总投资
	12845.74
	7478.68
	20324.42
	

	Ⅱ
	移民环境部分
	3985.86
	948.12
	4933.98
	

	一
	建设补偿和移民征地
	3450.28
	583.37
	4033.65
	批复

	二
	水土保持
	475.58
	364.75
	840.33
	批复

	三
	环境保护费
	60.00
	
	60.00
	批复

	Ⅲ
	静态总投资
	16831.60
	8426.80
	25258.40
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