附件3：

2024年重庆市水土保持重点工程竞争比选日常工作得分情况（截止2024年10月18日）
	序号
	区县
	2023年项目验收情况
	2024年项目进展情况
	按时报送相关文件
	水土保持重点工程系统信息录入
	监管管理信息录入
	图斑核查完成情况
	扣分合计
	最后得分

	
	
	完工验收
	竣工验收
	6月底前未开工
	9月底投资完成未达到50%
	结余资金使用方案
	信息化监管发现问题整改报告
	生态清洁小流域建设工作方案
	2023年
	2024年
	2024年
	水利部
	市级
	
	

	1
	高新区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	-2
	28

	2
	沙坪坝区
	
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	-2
	28

	3
	渝北区
	
	-2
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	-3
	-7
	23

	4
	北碚区
	
	
	-2
	
	
	
	-2
	
	
	-1
	
	-3
	-8
	22

	5
	巴南区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	6
	万州区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	7
	黔江区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	29

	8
	涪陵区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	9
	万盛区
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	-2
	28

	10
	江津区
	
	-2
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	-3
	27

	11
	永川区
	
	-2
	
	
	-2
	
	
	
	-1
	
	
	
	-5
	25

	12
	綦江区
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	-1
	
	-3
	-6
	24

	13
	潼南区
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	-3
	-5
	25

	14
	铜梁区
	-3
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-5
	25

	15
	大足区
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	-2
	
	
	-4
	26

	16
	荣昌区
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2
	28

	17
	梁平区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	18
	城口县
	
	
	-2
	-2
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	-6
	24

	19
	南川区
	
	
	-2
	-2
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-5
	25

	20
	丰都县
	-3
	-2
	
	
	-2
	
	
	-1
	
	
	
	
	-8
	22

	21
	垫江县
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	-2
	28

	22
	武隆区
	-2
	-2
	-2
	-2
	-2
	
	
	
	-2
	
	
	
	-12
	18

	23
	忠县
	
	-2
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4
	26

	24
	开州区
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2
	28

	25
	云阳县
	
	-2
	
	-2
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-5
	25

	26
	奉节县
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2
	28

	27
	巫山县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	28
	巫溪县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	29

	29
	石柱县
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-3
	27

	30
	彭水县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	31
	秀山县
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3
	-5
	25

	32
	酉阳县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	33
	长寿区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3
	-3
	27


